

Plans Prévisionnels de Passation des Marchés de la Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l'Exclusion "TAAZOUR" pour l'année 2020 -2021

Ref	Réalisation envisagée	Source de financement	TYPE de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
Programme CHEYLA - FACILITER L'ACCES DES POPULATIONS PAUVRES ET VULNERABLES AUX SERVICES DE BASE								
1	Construction et équipements d'Infrastructures scolaires et préscolaires : 15 jardins d'enfants , 25 écoles fondamentales + 25 cantines ,07Collèges,03 Lycées et 05 Internats	TAAZOUR	Travaux	AON	mars-21	avr-21	mai-21	nov-21
2	Equipement et Fournitures Didactiques	TAAZOUR	Fournitures	AON	mars-21	avr-21	mai-21	nov-21
3	Construction et équipements de 04 Centres de Santé et 6 postes de santé dans des localités-cibles dans les wilayas du pays et à Nouakchott,	TAAZOUR	Travaux	AON	mars-21	avr-21	mai-21	nov-21
4	Acquisition d' Un Lot des intrants pour la prévention et le traitement de la malnutrition	TAAZOUR	Achats	AOI	mars-21	avr-21	mai-21	nov-21
5	Lancer un programme géophysique pour implantation de forages sur 151 localités n'ayant pas de points d'eau	TAAZOUR	Etude	AON	mars-21	avr-21	mai-21	nov-21
6	Création et réhabilitation de système d'alimentation en eau potable et appui à la mise en place du système d'exploitation, raccordements des ménages, Construire des latrines et des toilettes publiques, la mise à disposition de kits d'assainissement autonomes pour 80 Localités	TAAZOUR	Travaux	AON	mars-21	avr-21	mai-21	nov-21
7	Elaboration, validation et duplication d'un guide de l'hygiène et vulgarisation de bonnes pratiques	TAAZOUR	Etude	AON	mars-21	avr-21	mai-21	nov-21
8	Etudes de faisabilité et suivi des travaux pour l'électrification de 21 localités rurales	TAAZOUR	Etudes	DP	déc-20	avr-21	mai-21	mars-21
9	Réalisation d'infrastructures d'électricité dans 20 localités rurales, y compris 6612 branchements	TAAZOUR	Travaux	AOI	mars-21	avr-21	mai-21	nov-21
10	Réalisation de 07 centres de proximité d'enfutage de gaz butane 20 m3	TAAZOUR	Travaux	AON	mars-21	avr-21	mai-21	nov-21
11	Acquisition de 20 000 kits de gaz butane (cuisinières, bouteille de gaz B6 et accessoires)	TAAZOUR	Achats	AOI	mars-21	avr-21	mai-21	nov-21
Programme ALBARKA - PROMOUVOIR L'INCLUSION ECONOMIQUE DES POPULATIONS PAUVRES ET VULNERABLES								
1	Elaborer le mode de transmission et les curricula pour les compétences nouvelles à acquérir	TAAZOUR	Etudes	AON	janv-21	janv-21	févr-21	févr-21
2	Procéder à l'acquisition de kits professionnels nécessaires au développement de l'activité	TAAZOUR	Fournitures	AON	févr-21	févr-21	févr-21	déc-21

Ref	Réalisation envisagée	Source de financement	TYPE de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
3	Réaliser les études et travaux de construction et réhabilitation des barrages de culture de décrues	TAAZOUR	Etudes et travaux	AON	janv-21	févr-21	févr-21	juin-21
4	Réaliser les études et travaux d'aménagement de bassins de rétention d'eau	TAAZOUR	Etudes et travaux	AON	janv-21	févr-21	févr-21	juin-21
5	Réaliser les études et travaux d'aménagement de petits périmètres de maraichage irrigués et de diguettes	TAAZOUR	Etudes et travaux	AON	janv-21	janv-21	janv-21	avr-21
6	Réaliser les études et travaux d'aménagement et d'équipement de périmètres de culture fourragère	TAAZOUR	Etudes et travaux	AON	janv-21	janv-21	janv-21	avr-21
7	Construire des abreuvoirs pour les éleveurs (Stations pastorales pour abreuvement du bétail)	TAAZOUR	Etudes et travaux	AON	févr-21	mars-21	mars-21	mai-21
8	Soutenir les coopératives d'éleveurs par la création d'unités d'embouche et d'abattage des animaux (abattoirs)	TAAZOUR	Etudes et travaux	AON	févr-21	mars-21	mars-21	mai-21
9	Construire des unités de collecte, de conservation et de transformation du lait frais	TAAZOUR	Etudes et travaux	AON	mars-21	avr-21	avr-21	oct-21
10	Mettre en place des unités de tannage de peaux	TAAZOUR	Etudes et travaux	AON	mars-21	avr-21	avr-21	août-21
11	Soutenir la création de parcs de vaccination	TAAZOUR	Etudes et travaux	AON	mars-21	avr-21	avr-21	juin-21
12	Fournir les intrants agricoles aux ménages pauvres et vulnérables	TAAZOUR	Fournitures	AON	janv-21	janv-21	févr-21	févr-21
13	Protection des cultures contre la divagation animale	TAAZOUR	Fournitures	AON	janv-21	janv-21	févr-21	févr-21
14	Distribution de camions tricycles	TAAZOUR	Fournitures	AON	mars-21	avr-21	avr-21	mai-21
15	Fournir des géniteurs mâles améliorés aux éleveurs	TAAZOUR	Fournitures	AON	mars-21	avr-21	avr-21	juin-21
16	Fournir des aliments de bétail au profit des ménages pauvres et vulnérables d'éleveurs	TAAZOUR	Fournitures	AON	févr-21	févr-21	avr-21	mai-21
17	Mettre en place des marchés collectifs pour commercialisation des produits	TAAZOUR	Etudes et travaux	AON	févr-21	mars-21	mars-21	sept-21
18	Mise en place de la ligne de financement	TAAZOUR	Etudes et Financements (IMF)	AON	janv-21	févr-21	févr-21	déc-21
19	Audit externe annuel du fonctionnement de la ligne de financement TAAZOUR et prise en compte de ses apports	TAAZOUR	Etudes	AON	juin-21	juil-21	déc-21	févr-22
20	Financement des activités Génératrices de Revenus (AGRs) et Projets communautaires.	TAAZOUR	Etudes et Fournitures	AON	janv-21	févr-21	févr-21	déc-21
21	Lancement de programme des formations qualifiantes	TAAZOUR	Etudes	AON	janv-21	févr-21	févr-21	déc-21
22	Assurer la formation à l'utilisation des outils de production	TAAZOUR	Etudes	AON	févr-21	févr-21	févr-21	déc-21
23	Développer l'interconnexion entre les porteurs d'AGR et les aider à s'organiser en groupement	TAAZOUR	Etudes	AON	févr-21	févr-21	mars-21	déc-21
24	Définir et lancer un programme de formation des unités de production et de transformation	TAAZOUR	Etudes	AON	févr-21	mars-21	mars-21	oct-21

Ref	Réalisation envisagée	Source de financement	TYPE de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
25	Création de Groupements d'Intérêts Economique (GIEs) pour le transport des produits agricoles et pastoraux	TAAZOUR	Etudes et Fournitures	AON	mars-21	mars-21	mars-21	sept-21
26	Fonctionnement régulier de l'instance de suivi – pilotage de l'exécution de la convention	TAAZOUR	Etudes	AON	régulier /mois			
Programme DARI - AMELIORER LE CADRE DE VIE DES POPULATIONS PAUVRES ET VULNERABLES								
1	Construction de 2 300 logements sociaux dans les zones-cibles dans les wilayas de l'intérieur et dans certains quartiers de Nouakchott.	TAAZOUR	Marché travaux	App. communautaire	janv-21	janv-21	févr-21	déc-21
2	Création et mise en place de 30 coopératives de construction et appui à l'autoconstruction de 270 logements sociaux en zones rurales	TAAZOUR	Travaux	Consultation restreinte	janv-21	janv-21	févr-21	déc-21
3	Animation et aménagement du site de regroupement et construction des infrastructures de base et d'équipements fonction de l'activité économique	TAAZOUR	Travaux	AON	janv-21	janv-21	févr-21	déc-21
4	Dispositifs de cours de soutien et Formation qualifiantes	TAAZOUR	Services/Consultant	CI	mars-21	avr-21	mai-21	nov-21
5	Formation et équipements des agents de santé au niveau des associations communautaires	TAAZOUR	CI	AON	mars-21	avr-21	mai-21	nov-21
Programme TEKAVOUL - RENFORCER L'EFFICACITE DES FILETS SOCIAUX ET AMELIORER LE POUVOIR D'ACHAT								
1	Location véhicules 30 véhicules X 4mois	B. Mondiale	Prestation de services	AON				
2	Production des outils de communication	B. Mondiale	Prestation de services	Demande de cotation	Janvier			
3	Consultant pour élaborer une stratégie de communication	B. Mondiale	Prestation de services	Demande de cotation	Février			
1	Evaluation de processus RS	B. Mondiale	PI	CI	mai-21	juin-21	juil-21	oct-21
2	Création d'un système de génération et de lecture automatique des cartes de ménages	B. Mondiale	PI	QC	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21
3	Analyse des profils ménages enregistrés dans la base de données RS	B. Mondiale	PI	QC	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21
4	Création d'une plateforme web pour l'accès et la gestion sécurisées de données ménages inscrits (Développement d'une interface et tableau de bord dynamique des données du registre social)	B. Mondiale	PI	QC	mai-21	juin-21	juil-21	oct-21
5	Développement d'une API d'accès externe et d'un système de collecte des retours et des activités des utilisateurs des données du Registre social	B. Mondiale	PI	QC	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21
6	Acquisition d'un système d'archivage numérique et gestion électronique des documents	B. Mondiale	PI	QC	août-21	sept-21	oct-21	nov-21

Ref	Réalisation envisagée	Source de financement	TYPE de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
7	Location de Véhicules (Contrat de 3 mois)	B. Mondiale	Fourniture	CI	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21
8	Acquisition de 2 Véhicules 4X4	B. Mondiale	Fourniture	AON	janv-21	févr-21	mars-21	juin-21
9	Kits équipes mobiles (nattes, torches, lits picots...)	B. Mondiale	Fourniture	CF	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21
10	Impression cartes de ménage	B. Mondiale	Fourniture	AON	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21
11	Système suivi des véhicules de mission	B. Mondiale	PI	CF	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21
12	Production outils de communication (images, brochures, spots radio, vidéo sur les réalisations du prog, postres, panneau, dépliant rollup, banderol gadgets, casquette, gilet, foulard) TEK/RS	B. Mondiale	Fourniture	AON	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21
13	GPS véhicules de mission	B. Mondiale	Fourniture	CI	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21
14	Acquisition et installation système de vidéoconférence	B. Mondiale	Fourniture	CF	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21
15	Acquisition 11 véhicules 4x4: Lot 1 (7 pour Tekavoul) Lot 2 (1 pour la Coordination), Lot 3 (1 véhicule léger pour Tekavoul, 1 véhicule léger pour le RS, 1 pour le PFSRC)	B. Mondiale	Fourniture	AON	mars-21	avr-21	mai-21	août-21
16	Matériel Informatique	B. Mondiale	Fourniture	AON	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21
17	Mobilier et équipements de bureaux (bureaux, mobiliers, téléphones, climatiseurs...)	B. Mondiale	Fourniture	CF	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21
18	Location Véhicules	B. Mondiale	Fourniture	AON	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21
19	Consommable informatique & fournitures de bureau	B. Mondiale	Fourniture	CF	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21
20	Maintenance matériels informatiques et de froid	B. Mondiale	Fourniture	CF	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21
21	Entretien et réparation des véhicules	B. Mondiale	Fourniture	CF	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21
22	Matériels de protection Covid 19	B. Mondiale	Fourniture	CF	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21
Programme EMEL - ASSURER LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA DEFENSE DU POUVOIR D'ACHAT								
1	Approvisionnement Boutiques EMEL	TAAZOUR	Fournitures	AON	Fevreier 2021	avr-21	mai-21	mai-21
2	Approvisionnement Boutiques EMEL	TAAZOUR	Fournitures	AON	avr-21	mai-21	juil-21	août-21
3	Approvisionnement des Stocks Alimentaires villageois	TAAZOUR	Fournitures	AON	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21
4	Recrutement des opérateurs pour SAVS	TAAZOUR	Recrutement ONG	DP	Fevrier 2021	mars-21	mars-21	déc-21
5	recrutement consultants pour offre TAAZOUR Départ volontaires	TAAZOUR	Recrutement consultants	DP	mars-21	avr-21	avr-21	juin-21
PROMOTION DU REGISTRE SOCIAL ET DEVELOPPEMENT D'UN SYSTÈME D'INFORMATION INTEGRE								
23	Développement d'une application mobile de collecte des données	TAAZOUR	PI	CI	janv-21	janv-21	févr-21	mars-21
24	Développement d'un système d'analyse et d'aide à la décision basées sur les résultats de la mission de diagnostic	TAAZOUR	PI	CI	janv-21	janv-21	févr-21	mars-21
25	Développement d'un système d'enregistrement et de traitement des AGR pour ALBARKE	TAAZOUR	PI	CI	janv-21	janv-21	févr-21	mars-21

Ref	Réalisation envisagée	Source de financement	TYPE de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
26	Développement d'un module pour la prise en compte des spécificités d'EMEL dans le système intégré	TAAZOUR	PI	CI	févr-21	févr-21	mars-21	avr-21
27	Acquisition d'un système ERP au profit de la Délégation Générale TAAZOUR	TAAZOUR	PI	CI	mars-21	mars-21	avr-21	mai-21
28	Développement d'un système de suivi-évaluation des indicateurs et objectifs de la Délégation Générale TAAZOUR	TAAZOUR	PI	SFQC	avr-21	mai-21	juin-21	août-21
29	Uniformisation de la nomenclature des localités au niveau des différentes bases de données des institutions sectorielles	TAAZOUR	PI	SFQC	juin-21	juil-21	août-21	oct-21
30	Acquisition d'équipements informatiques	TAAZOUR	Fourniture	AON	mai-21	juin-21	juil-21	août-21

Financement Etat

Financement externe

Total PPM consolidé
