

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice



Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire Plan prévisionnel de passation des marchés MHUAT actualisé pour l'année 2021-actualisation n°05

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DGBEP	1	Const, Foire nationale (Village artisanal) Nkc	ETAT	Travaux	AO	15/02/2021	15/04/2021	15/05/2021	15/05/2023
DGBEP	2	Construction de l'Hopital d'AIOUN	ETAT	Travaux	AOR,	05/04/2021	05/06/2021	20/06/2021	01/01/2023
DGBEP	3	Construction de l'Hopital de TIDJEKJA	ETAT	Travaux	AOR,	05/04/2021	05/06/2021	20/06/2021	01/01/2023
DGBEP	4	Construction de l'Hopital d'Aleg	ETAT	Travaux	AOR,	05/04/2021	05/06/2021	20/06/2021	01/01/2023
DGBEP	5	Travaux de Réalisation de la clôture du Campus Universitaire de Nouakchott y compris Fourniture et Pose de 11 460 ml de Grillage	ETAT	Travaux	AO	02/12/2020	23/01/2021	27/02/2021	27/02/2022
DGBEP	6	Travaux de Réhabilitation et d'Exentio à la Primature	ETAT	Travaux	AO	02/11/2020	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2022
DGBEP	7	Travaux de Réhabilitation des Anciens Bureaux et de Batiments Annexes (Sécurité) de La Présidence de la République	ETAT	Travaux	AO	12/02/2021	20/03/2021	30/03/2021	30/09/2021
DGBEP	8	Suivi des travaux Const, Foire nationale (Village artisanal) Nkc	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	15/02/2021	15/03/2021	15/05/2021	15/05/2023
DGBEP	9	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Hodh El Gharbi	ETAT	Travaux	AO	16/02/2021	30/04/2021	05/05/2021	mai-22
DGBEP	10	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Brakna	ETAT	Travaux	AO	16/02/2021	30/04/2021	05/05/2021	mai-22
DGBEP	11	suivi de Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Hodh El Gharbi , travaux de construction de l'Hopital d'Aioun et Travaux de construction des Bureaux et logment de la dédélégation du MHUAT à Néma	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	10/03/2021	27/04/2021	05/05/2021	mai-22
DGBEP	12	suivi de Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Braknai et travaux de construction de l'Hopital d'Aleg	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	10/03/2021	27/04/2021	05/05/2021	mai-22
DGBEP	13	suivi des travaux Construction de l'Hopital de TIDJEKJA	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	15/03/2021	20/05/2021	20/06/2021	01/01/2023
DGBEP	14	Travaux de construction des Bureaux et logment de la dédélégation du MHUAT à Néma	ETAT	Travaux	AO	30/02/2021	15/04/2021	30/04/2021	12/12/2021

DGBEP	15	Travaux de construction des Bureaux et logement de la dédélégation du MHUAT à Séilibaby	ETAT	Travaux	AO	30/02/2021	15/04/2021	30/04/2021	12/12/2021
DGBEP	16	Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	Travaux	AO	05/04/2021	05/06/2021	20/06/2021	01/01/2023
DGBEP	17	Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	Travaux	AO	05/04/2021	05/06/2021	20/06/2021	01/01/2023
DGBEP	18	Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Travaux	AO	05/04/2021	05/06/2021	20/06/2021	01/01/2023
DGBEP	19	Construction d'Ambassade de Bamako et Réhabilitation des Ambassades de Dakar et consulat Las-Palmas	ETAT	Travaux	AO	05/04/2021	05/06/2021	20/06/2021	01/01/2023
DGBEP	20	Réhabilitation de Immeuble du Gouvernement	ETAT	Travaux	AO	16/02/2021	30/04/2021	05/05/2021	mai-22
DGBEP	21	Réhabilitation de l'ancien siège de l'institut islamique ISERI	ETAT	Travaux	AO	12/05/2021	05/07/2021	01/08/2021	avr-22
DGBEP	22	Nouvel Espace Jeune de Nouakchott (ETUDES)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	10/03/2021	27/04/2021	05/05/2021	août-21
DGBEP	23	Réhabilitation de l'ancienne maison des jeunes de Nouadhibou	ETAT	Travaux	AO	10/04/2021	20/05/2021	19/06/2021	20/06/2022
DGBEP	24	Suivi et Contrôle des travaux	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	17/02/2021	22/03/2021	01/04/2021	janv-23
DGBEP	25	Etudes de : L'Institution de l'Opposition Démocratique, Le Conseil Economique, Social et Environnemental, Le Haut Conseil de la Fatwa et des Recours, Le Mécanisme Nationale de Lute Contre la Torture et La Commission Nationale des Droits de l'Homme.	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	04/04/2021	05/05/2021	20/05/2021	déc-21
DGBEP	26	Construction de Tribunaux de Mougataa : Mederdra, Timbedra, Kobeni, Barkéoil, Ould Yenge, Mbagne, Boghé, Moudjeria, Aoujeft, Chami, Bir Moghreïn et Bassiknou	ETAT	Travaux	AO	20/04/2021	18/06/2021	20/09/2021	20/02/2023
DGBEP	27	Construction des Pôles Environnement Hydraulique et Agriculture	ETAT	Travaux	AO	20/04/2021	18/06/2021	01/07/2021	20/01/2023
DGBEP	28	Construction des logements et bureaux pour les Chefs d'arrondissement Adel-Begrou ,Male et Gouraye	ETAT	Travaux	AO	01/04/2021	30/04/2021	30/05/2021	01/01/2022
DGBEP	29	Construction d'une Mosquée et Mahdara à Rosso	ETAT	Travaux	AO	28/06/2021	30/07/2021	30/09/2021	mai-22
DGBEP	30	Achèvement des Bureaux et Logement wali Tagant	ETAT	Travaux	AO	25/08/2021	25/09/2021	25/10/2021	25/06/2022
DGBEP	31	Réhabilitation et Extention Bureaux Wali de Rosso	ETAT	Travaux	AO	25/08/2021	25/09/2021	25/10/2021	févr-22
DGBEP	32	Travaux de construction des Prisons civiles	ETAT	Travaux	AO	09/09/2021	09/10/2021	09/12/2021	janv-23
DGBEP	33	Construction des locaux et Bâtiment pour le MEDD	ETAT	Travaux	AO	20/09/2021	20/10/2021	20/12/2021	juil-22
DGBEP	34	les travaux de réhabilitation de l'ancien local de cour des comptes	ETAT	Travaux	AO	20/09/2021	20/10/2021	20/12/2021	avr-22
DGBEP	35	Réhabilitation et Mise à Niveau de l'université du ksar	ETAT	Travaux	AOR	20/09/2021	20/10/2021	01/10/2021	févr-22
DGBEP	36	Extension de l'université de Nouakchott Al Assrya (UNA) clé en main	ETAT	Travaux	AOR	20/09/2021	20/10/2021	20/12/2021	avr-22
DGBEP	37	Réalisation de travaux d'Achèvement de construction de locaux du Conseil Régionaux à l'Intérieur du Pays Rosso	ETAT	Travaux	AO	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021	août-22
DGBEP	38	Réalisation de travaux d'Achèvement de construction de locaux du Conseil Régionaux à l'Intérieur du Pays Aleg	ETAT	Travaux	AO	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021	août-22

DGBEP	39	Achèvement Stade Rosso PK7	ETAT	Travaux	AO	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021	août-22
DGBEP	40	Achèvement Maison des Jeunes à Rosso	ETAT	Travaux	AO	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021	mars-22
CPNRL	41	Achèvement de la construction des Infrastructures et Equipements à Adel Begrou (Lot 2)	ETAT	Travaux	AO	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021	août-22

Légende des codes:

AO Appel d'Offres
AO R Appel d'Offres restreint
SBQC Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
QC Sélection fondée sur les qualifications des consultants

12/10/2021

La PRMP du MHUAT
Maaouya Boya