

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Présidence de la République



Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR 2022

Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'œuvre :	Source de financement	Type de marché ¹	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Recrutement d'un prestataire pour la collecte des déchets solides urbains de la ville de Nouadhibou	CSNV/ DGR/ DGEAI	AN-ZF	Travaux	AOI	24 Mars 2022	30 Mai 2022	16 Juin 2022	15 Mai 2023
2	SIG (Système d'information géographique)	DGEAI/ CASISP	AN-ZF	Fournitures	AON	24 Mars 2022	25 Avril 2022	16 Mai 2022	16 Décembre 2022

1.Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services

3	Étude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) de la STEP de Bountiya (Station de traitement des eaux usées)	DGD/C E	AN-ZF	Prestations intellectuelles	Qualification de Consultants (QC)	04 Avril 2022	19 Avril 2022	02 Mai 2022	08 Aout 2022
4	Recrutement d'une assistance technique pour l'actualisation de l'étude de préfaisabilité en PPP, de l'évaluation préalable et la soutenabilité budgétaire du projet du nouvel Aéroport International de Nouadhibou	DGD/ DGEAI	AN-ZF	Prestations intellectuelles	Qualité et Coût (SBQC)	02 Mai 2022	13 Juillet 2022	20 Juillet 2022	20 Octobre 2022
5	Assistance à Maitre d'Ouvrage (AMO) pour la STEP de Bountiya	DGD	AN-ZF	Prestations intellectuelles	QC	04 Avril 2022	03 Mai 2022	17 Mai 2022	20 Septembre 2023
6	Actualisation du SDO et du PDP	DGD/ DGEAI	AN-ZF	Prestations intellectuelles	SBQC	02 Mai 2022	13 Juillet 2022	20 Juillet 2022	20 Janvier 2023

1.Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services

7	Travaux de construction du siège de l'Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou	DGEAI/ DGR	AN-ZF	Travaux	AOI	01 juin 2022	10 Aout 2022	29 Aout 2022	28 Aout 2024
8	Suivi des travaux de construction du siège de l'AN-ZF	DGEAI	AN-ZF	Prestations intellectuelles	QC	01 juin 2022	30 Juin 2022	07 Juillet 2022	28 Aout 2024
9	Mise en œuvre de la stratégie du PCH et des plans de développement pour le PAN et EPBR 2022-2025	DGD/ DGEAI	AN-ZF	Prestations intellectuelles	SBQC	05 Juillet 2022	31 Aout 2022	13 septembre 2022	17 Janvier 2023
10	Construction de 10 Km de voiries urbaines dans la ville de Nouadhibou	DGEAI/ DGR	AN-ZF	Travaux	AON	01 Avril 2022	24 Mai 2022	28 Juin 2022	24 Février 2023
11	Réseaux d'assainissement et de drainage d'Elbountiya	DGEAI/ DGD/D GR	AN-ZF	Travaux	AOI	04 Juillet 2022	06 Septembre 2022	10 Octobre 2022	15 Mai 2023
12	Acquisition des engins et matériel de servitude pour le Centre d'Enfouissement Technique (CET)	DGR/C SNV	AN-ZF	Fournitures	AON	12 Juin 2022	01 Aout 2022	08 Aout 2022	08 Novembre 2022

1.Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services