

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2022 - Révision R.2.0.**

Réf.	Réalisation envisagée	Source de financement	Type de marché	Modes de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Lot Electricité du Nouveau hall d'emplissage : Alimentation & protection équipements, éclairage, système anti-incendie	SOMAGAZ	Travaux	AOO	mars-22	avr-22	mai-22	août-22
2	Délocalisation Centre NDB - Construction et montage des installations (Géni-civil, GPL, Réseau incendie, Electricité, etc.)	SOMAGAZ	Travaux	AOO	avr-22	mai-22	juin-22	oct-22
3	Lot 1:Construction d'un hangar pour la réception et l'inspection de bouteilles de gaz	SOMAGAZ	Fourniture	AOO	avr-22	juin-22	juil-22	oct-22
	Lot 2: Aquisition et installation de 2 convoyeurs de bouteilles de gaz	SOMAGAZ	Fourniture	AOO	avr-22	juin-22	juil-22	oct-22
4	Acquisition de 50000 bouteilles de gaz à usage domestique	SOMAGAZ	Fourniture	AOR	mars-22	avril	avril	juin