

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DGBEP	27	*Construction des locaux à usage de bureaux pour DREN Nouakchott Nord et sud, *Construction des locaux à usage de bureaux pour IDEN Adel Begrou ,Touil,Lekseiba1 ,Tekane,Male,Khbou,Wompou,Benichabe,Dar-Naim et Chami	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DGBEP	28	Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num), dans les locaux annexes de l'Université Nouakchott -Kssar	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DGBEP	29	Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DGBEP	30	Réhabilitation du siège Ministère de l'Environnement et la direction de l'agriculture	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DGBEP	31	Construire un institut de formation judiciaire	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DGBEP	32	Réhabilitation des Prisons civils: DAR-NAIM et Prison civil Central	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DGBEP	33	Construction de l'Ecole Nationale d'Administration, de Journalisme et de Magistrature	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DGBEP	34	Projet de Réhabilitation-Extension du Stade de Riyadh	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DGBEP	35	Réhabilitation et de Mise à Niveau du Stade DAR NAIM	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DGBEP	36	Réhabilitation Extension du Stade d'El Mina	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DGBEP	37	Réhabilitation Extension du Stade de Teyaret	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DGBEP	38	Construction d'un Parking de Stationnement d'Engins et des Vehicules	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	déc-23
DGBEP	39	construction de la Chancellerie et Résidence de l'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Bamako	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	juil-22	oct-24
DGBEP	40	suivi de Travaux de construction de la Prison de 1200 détenus à Nouakchott	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	mai-22	juin-22	août-22	sept-24
CPNRL	41	Achèvement de la construction de 10 logements pour les fonctionnaires de l'état à Assaba (Regroupement de Magha et Regroupement de Boulehrath) Lot 2	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	42	constructiondes de délégations de Rosso.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	43	constructiondes de délégations de Kaédi.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	44	constructiondes de délégations de Sélibabi.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	45	constructiondes de délégations d'Aleg.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	46	constructiondes de délégations d'Aioun.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	47	constructiondes de délégations de Tidjgja.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	48	constructiondes de délégations de Néma.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	49	constructiondes de délégations de Kiffa et Siege de CNSF à Kiffa.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	50	Etudes des Travaux d'extension de l'Université de Nouakchott Al Aasriya (UNA)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	mai-22	juin-22	août-22	déc-22

AO
AO R
SBQC
SQC

Appel d'Offres
Appel d'Offres restreint
Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
Sélection fondée sur les qualifications des consultants

mai-22

La PRMP du MHUAT
Maaouya Boya