

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Présidence de la République

Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

Au titre de l'exercice 2023

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation ¹	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations/ Délai d'exécution
1	Recrutement des prestataires pour la collecte des déchets solides urbains de la ville de Nouadhibou	AN-ZF	Travaux	DAON	Mai 2023	Juin 2023	Fin juin 2023	12 mois
2	SIG (Système d'information géographique)	AN-ZF	Fourniture	DAON	Juillet 2023	Aout 2023	Septembre 2023	3 mois
3	Travaux de construction du siège de l'Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou	AN-ZF	Travaux	DAOI	Septembre 2023	Novembre 2023	Janvier 2024	16 mois
4	Suivi des travaux de construction du siège de l'AN-ZF	AN-ZF	Prestations intellectuelles	SBQC	Septembre 2023	Novembre 2023	Janvier 2024	18 mois

¹ ED : Entente directe, QC : Qualification de consultant, SBQC : Sélection basée sur la qualité et cout, CF : Consultation de fournisseur, DAON : Dossier d'appel d'offre national, DAOI : Dossier d'appel d'offre international.

5	Maitrise d'ouvrage du projet de construction de 31,5 Km de voiries y/c le dédoublement de la voie d'entrée et l'Ouvrage d'entrée de Nouadhibou (Monument)	AN-ZF	Travaux	ED	Mai 2023	Juin 2023	Juillet 2023	18 mois
6	Suivi et contrôle du Projet d'entrée de la ville + voiries	AN-ZF	Prestations intellectuelles	SBQC	Mai 2023	Juillet 2023	Juillet 2023	19 mois
7	Aménagements zones touristiques Khalij 3 y compris extensions	AN-ZF	Travaux	ED	Mai 2023	Mai 2023	Mai 2023	2 mois
8	Maitrise d'ouvrage du projet de Pavage trottoirs et éclairage voirie	AN-ZF	Travaux	ED	Juin 2023	Juin 2023	Juillet 2023	4 mois
9	Acquisition de véhicule de type 4x4	AN-ZF	Fourniture	ED	Mai 2023	Mai 2023	Mai 2023	2 mois
10	Acquisition de feux de signalisation tricolore	AN-ZF	Fourniture	AON Restreint	Aout 2023	Aout 2023	Septembre 2023	1.5 mois
11	Réalisation du Plan de Gestion Environnementale de l'ANZF	AN-ZF	Prestations intellectuelles	SBQC	Juillet 2023	Septembre 2023	Septembre 2023	4 mois
12	Étude de faisabilité pour la mise en place d'une unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et solides de NDB	AN-ZF	Prestations intellectuelles	QC	Juillet 2023	Aout 2023	Septembre 2023	3 mois
13	AMO pour la réalisation des études complémentaires et la passation en mode PPP du projet de Terminal frigorifique de l'aéroport de NDB	AN-ZF	Prestations intellectuelles	QC	Juillet 2023	Aout 2023	Septembre 2023	9 mois
14	Réhabilitation Centre d'Enfouissement Technique	AN-ZF	Travaux	DAON	Aout 2023	Septembre 2023	Octobre 2023	5 mois