



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

Au titre de l'exercice 2024

Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'œuvre	Source de financement	Type de marché	Mode de passation ¹	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations/ Délai d'exécution
1	Travaux de construction du siège de l'Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou	DGEAI/ DGR	AN-ZF	Travaux	DAO	Avril 2024	Mai 2024	Juillet 2024	16 mois
2	Suivi des travaux de construction du siège de l'AN-ZF	DGEAI/ DGR	AN-ZF	Prestations intellectuelles	DAO	Avril 2024	Mai 2024	Juillet 2024	18 mois

¹ ED : Entente directe, QC : Qualification de consultant, SBQC : Sélection basée sur la qualité et cout, CS : Consultation simplifié, DAON : Dossier d'appel d'offre national, DAOI : Dossier d'appel d'offre international.

3	Suivi des travaux de la voirie et de l'entrée de la ville	DGEAI	AN-ZF	Prestations intellectuelles	ED	Janvier 2024	Février 2024	Mars 2024	18 mois
4	AMO pour la mise en place d'une unité de traitement des déchets solides	DGD	AN-ZF	Prestations intellectuelles	QC	Juin 2024	Juin 2024	Aout 2024	3 mois
6	Étude pour identifier les impacts environnementaux liés aux activités industrielles.	CE	AN-ZF	Prestations intellectuelles	QC	Juillet 2024	Aout 2024	Octobre 2024	3 mois
7	Pavage trottoir et éclairage voire	DGEAI	AN-ZF	Travaux	DAO	Mai 024	Juin 2024	Juillet 2024	6 mois
8	Acquisition véhicules	DGR	AN-ZF	Fourniture	CS	Avril 2024	Juin 2024	Juin 2024	2 mois