



Délégation Générale TAAZOUR
Plan Prévisionnel de Passation 2024 révisé le 25 10 2024



Programme d'Inclusion Economique ALBARKA								
Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de Lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations
1	Travaux de construction et réhabilitation de 12 barrages de culture de décrues	TAAZOUR	TAAZOUR	Travaux	AON	14 Fev 2024	25/03/2024	30/04/2023
2	Recrutement des bureaux de suivi des travaux de construction de barrages de culture de décrues	TAAZOUR	TAAZOUR	PI	AMI/SFQTC	20/02/2024	10/04/2024	25/04/2024
3	Réaliser les travaux de construction des diguettes / Programme 2024	TAAZOUR	TAAZOUR	Travaux	AON	15/03/2024	16/04/2024	30/04/2023

PROGRAMME DARI								
Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations
1	Recrutement des bureaux de suivi des travaux de construction de 4410 logements type HC au niveau des Trois wilayas de Nouakcote	DARI	TAAZOUR	Prestations intellectuelles	AMI/SFQTC	25 fevrier 2024	01/05/2024	45 413,00

PROGRAMME CHEYLA								
Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'œuvre :	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations

EDUCATION								
1	Acquisition de 105 salles de classes en préfabriqué	CHEYLA	TAAZOUR	Travaux	AON	20/02/2024	15/03/2024	14/04/2023
2	Travaux de Construction et équipements de PLUS DE 70 établissements scolaires DANS PLUSIEURS LOCALITÉS DU PAYS	CHEYLA	TAAZOUR	Travaux	AON	25/03/2024	10/05/2023	30/05/2023
3	Travaux de: démolition/constructions, constructions neuves; réhabilitations et équipements touchant environ 183 infrastructures scolaires (écoles, collèges et lycées) dans (7) sept Moughataas de NKTT, repartis en 7 lots distincts	CHEYLA	TAAZOUR	Travaux	AON	06/11/2024	28/12/2024	10/01/2025

SANTE-NUTRITION								
1	Travaux de Construction de 10 Postes de santé dans des localités-cibles dans les wilayas du pays	CHEYLA	TAAZOUR	Travaux	AON	20/02/2024	30/04/2024	14/05/2024

EAU - ASSAINISSEMENT								
1	Réalisation de 100 forages dans diverses localités	CHEYLA	TAAZOUR	Travaux	AOR	20/03/2024	30/04/2024	14/05/2024
2	Equippement de 100 Forages	CHEYLA	TAAZOUR	Travaux	AOR	20/02/2024	25/03/2024	14/04/2023

ENERGIE								
1	Electrification de 15 localités à l'interieur du pays	CHEYLA	TAAZOUR	Travaux/Fournitures	AON	20/03/2024	15/05/2024	15/08/2024

