

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOMELEC POUR L'EXERCICE 2025 INITIAL DU 09-01-2025

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
1	Recrutement d'un cabinet d'audit (audit financier ,comptable et passation de marché) - Projet RIMDIR-BAD	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	avr-25	sept-25	oct-25	déc-28
2	Recrutement de consultants en vue de la préparation des instruments spécifiques (EIES/NIES, PGES/ESMP) par zone (5 zones) et l'élaboration d'un plan d'action VBG/HS/EAS, évaluation et audit E&S - Projet RIMDIR-BAD	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	avr-25	juin-25	juil-25	janv-26
3	Recrutement d'une ONG pour la sensibilisation des questions de genre - Projet RIMDIR-BAD	BAD	Prestations intellectuelles	SQC	avr-25	juin-25	juil-25	déc-28
4	Construction de la centrale solaire de Kiffa - Projet PIEMM	BAD	Travaux	AOO	oct-25	janv-26	févr-26	avr-27
5	Travaux Constructions Réseaux distribution des Localités avoisinantes de la ligne 225 kV- Projet PIEMM	BAD	Travaux	AOO	févr-26	mai-26	juin-26	janv-28
6	Construction de 2 chambres froides- Projet PIEMM	BAD	Travaux	AOO	janv-25	mars-25	avr-25	nov-25
7	Acquisition de Matériel de branchement et de comptage- Projet RIMDIR-BAD	BAD	Fourniture	AOO	janv-26	mai-26	juin-26	déc-26
8	Acquisition de compteurs intelligent pour remplacement - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AOO	janv-25	mai-25	juin-25	nov-25
9	Acquisition de camions grues au profit de SOMELEC - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AOO	juin-25	août-25	sept-25	déc-25
10	Acquisition du Logiciel comptable - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	Entente Direct	NA	févr-25	févr-25	mai-25
11	Acquisition matériel roulant - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AOO	févr-25	mars-25	avr-25	mai-25
12	Matériel informatique et mobilier de bureaux - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AOO	mars-25	avr-25	mai-25	mars-25
13	Acquisition de 58 moulins aux groupements de femmes et jeunes Mauritanie - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AOO	juil-25	sept-25	oct-25	juil-26
14	Communication sociale et appropriation communautaire - Projet PIEMM	BAD	Prestation de Services	SBQC	juin-25	oct-25	nov-25	nov-26
15	Contrôle et supervision des travaux réseaux distribution - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SBQC	janv-26	juin-26	juil-26	oct-26

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
16	Elaboration plan action efficacité - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SBQC	juin-25	août-25	sept-25	mai-26
17	Formation des groupements de femmes et de jeunes Mauritanie - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	juin-25	août-25	sept-25	mai-26
18	Renforcement de capacité de l'autorité de régulation du secteur en Mauritanie - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SBQC	juin-25	août-25	sept-25	mai-26
19	Audit combiné des états financiers et PM du Projet - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	juil-25	sept-25	oct-25	avr-27
20	Audit de conformité climatique - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	juil-25	sept-25	oct-25	avr-27
21	Audit de conformité environnementale et sociale - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	juil-25	sept-25	oct-25	avr-27
22	Recrutement de consultant pour formation DGERE et SOMELEC sur efficacité énergétique - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SBQC	juil-25	sept-25	oct-25	avr-27
23	Elaboration d'un code réseau électrique (grid-code) en Mauritanie - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SBQC	juil-25	sept-25	oct-25	avr-26
24	Etude de faisabilité technico-économique et EIES pour 200 mini-réseaux verts - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SBQC	juil-25	sept-25	oct-25	avr-26
25	Recrutement d'une mission de facilitation sociale par SOMELEC - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SBQC	juin-25	déc-25	janv-26	déc-26
26	Manuel des procédures - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	Entente Direct	NA	févr-25	févr-25	mai-25
27	Recrutement d'un Comptable - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	mars-25	mai-25	juin-25	juil-30
28	Recrutement d'un Ingénieur génie civiliste senior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30
29	Recrutement d'un Ingénieurs génie civiliste junior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30
30	Recrutement d'un Ingénieur Production senior	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30
31	Recrutement d'un Ingénieur Production junior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30
32	Recrutement d'un Ingénieur électricien ligne HT senior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30
33	Recrutement d'un Ingénieur électricien ligne HT junior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
34	Recrutement d'un Ingénieur télécom - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30
35	Recrutement d'un Ingénieur électricien Postes - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30
36	Recrutement d'un Ingénieur Réseau distribution senior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30
37	Recrutement d'un Ingénieur Réseau distribution junior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30
38	Acquisition de 3 véhicules 4X4 automobiles et un véhicule léger -Projet REMP	IDA	Fourniture	Entente Direct	NA	janv-25	févr-25	mars-25
39	Acquisition et formation sur les logiciels de dimensionnement des infrastructures de production, de transport et de distribution (achat de licences) -Projet REMP	IDA	Fourniture	AON	févr-25	avr-25	mai-25	sept-25
40	Élaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), et du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) incluant le mécanisme de gestion des plaintes -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	janv-25	mars-25	mars-25	juin-25
41	Mise à Jour de l'Etude Réseau prenant en considération la nouvelle ligne Kayes-Tambacounda ainsi que le réseau SONELEC (Sénégal) -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	janv-25	mars-25	24/032025	juil-25
42	Etude sur l'Analyse Economique et Financière de la Ligne HT incluant les bénéfiques régionaux et climatiques (émissions, santé) -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	janv-25	mars-25	31/032025	juil-25
43	Etude sur l'Allotissement du Dossier d'Appel d'Offres et l'Assistance à la Sélection des Entreprises de Travaux-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	Entente Direct	nov-24	févr-24	mars-25	août-25
44	Élaboration d'Etudes APS, APD et DAO pour la conception d'un programme d'électrification rurale (densification et extension) le long de la ligne HT avec phasage-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SBQC	déc-24	mai-25	juin-25	déc-25

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
45	Elaboration d'une base de données géo référencée pour la mise en œuvre de la stratégie nationale d'électrification avec formations sur les logiciels d'exploitation des serveurs et systèmes de gestion-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-25	mars-25	avr-25	oct-25
46	Étude pour la séparation du milieu rural de l'urbain dans l'électrification rurale (DGENER)-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-25	mars-25	avr-25	oct-25
47	Etude sur l'Analyse Economique et Financière de l'Electrification Rurale incluant les bénéfices régionaux et climatiques (émissions, santé) -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-25	avr-25	avr-25	oct-25
48	Etudes APS, APD et DAO pour la conception et la mise en place du nouveau Dispatch National (Déploiement du Desk ENR - Energies Renouvelables) incluant formation-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-25	avr-25	avr-25	oct-25
49	Etude sur l'Analyse Economique et Financière de l'Intégration des Energies Renouvelables incluant les bénéfices régionaux et climatiques (émissions, santé) -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-25	mars-25	avr-25	oct-25
50	Etude de revue et d'amélioration du cadre réglementaire pour le développement de la production privée indépendante dans les énergies propres incluant formation -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-25	mars-25	mai-25	déc-25
51	Elaboration d'une stratégie de mobilisation du capital privé avec développement d'un pipeline de projets bancables et durables incluant formation -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-25	avr-25	14/05/2025	déc-25
52	Conseil initial en transaction (négociation) pour la production privée indépendante dans les énergies propres incluant revue des contrats d'achats d'électricité, négociations et sondage de marché incluant formation -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-24	avr-25	mai-25	nov-25

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
53	Élaboration d'Etudes APS, APD et DAO pour la conception et la mise en place du Système de Comptage Avancé (AMI - Advanced Metering Infrastructure) pour la Moyenne Tension incluant formation-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-25	avr-25	mai-25	nov-25
54	Élaboration d'Etudes APS, APD et DAO pour la conception et mise en place du Progiciel Intégré de Gestion de la SOMELEC incluant formation-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	mars-25	avr-25	juin-25	déc-25
55	Etudes Techniques APS, APD et DAO pour la conception et mise en place d'un Programme Quinquennal de Transformation du Capital Humain à la SOMELEC et DGENER incluant formation initiale-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	mars-25	avr-25	juin-25	déc-25
56	Développement d'une stratégie pro-genre de recrutement des femmes à la SOMELEC et au MPME/DGENER, incluant l'attractivité, la formation, la retenue des compétences, et le développement de carrière -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	avr-24	mai-25	juin-25	nov-25
57	Mobilisation d'expertise juste à temps (consultants) dans les nouveaux métiers de la SOMELEC: Batteries de Stockage, les Systèmes de Comptage Avancé, le Dispatching, le Transport, la Digitalisation des Entreprises Électriques, et la Négociation à la Production Privée indépendante -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	janv-25	mars-25	avr-25	oct-25
58	Mobilisation d'expertise juste à temps (consultants) dans le domaine des indicateurs de performance du secteur de l'électricité et statistique énergétique -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	janv-25	mars-25	avr-25	oct-25
59	Elaboration d'un guide pour la maîtrise de l'Energie pour la Direction Générale de l'Electricité et des Energies Renouvelables - Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	mars-25	mai-25	juin-25	sept-25

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
60	Élaboration d'un système de suivi des audits énergétiques pour la Direction Générale de l'Electricité et des Energies Renouvelables - Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	mars-25	mai-25	juin-25	sept-25
61	Recrutement de consultants nationaux pour l'élaboration de textes juridiques portant création de l'ordre national des ingénieurs électriciens -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	janv-25	févr-25	mars-25	sept-25
62	mise en place d'un système de stockage d'énergie électrique par des batteries (BESS) -Projet DREAM	IDA	Travaux	AOI	févr-25	avr-25	mai-25	déc-27
63	CRM(Système Commercial)+ERP(Système Financier Administratif)+Infrastructure - DISI	BM	Fourniture	AOIO	févr-25	avr-25	mai-25	mai-26
64	Réhabilitation du génie civil des centrales de Boulougar et Atar - DCPT	Etat	Travaux	AONO	janv-25	mars-25	mars-25	juin-25
65	Mise en Place d'une Solution de Business Intelligence (BI) et de Gestion des Données - CSIE	BM	Prestations intellectuelles	QC	janv-25	avr-25	avr-25	nov-25
66	Recrutement d'un cabinet chargé de Mise en place de logiciels pour amélioration de qualité des procédures internes de la SOMELEC - DCQEHSI	BM	Prestations intellectuelles	QC	janv-25	mars-25	avr-25	déc-25
67	Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique-RIMDIR	AFD/UE	Travaux	AOI	avr-25	août-25	août-25	janv-27
68	Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique-MOUDOUN	BM	Travaux	AOI	avr-25	août-25	août-25	janv-27
69	Réhabilitation & Equipement EDM -Projet PACSEM	AFD	Travaux	AOI	sept-25	déc-25	janv-26	sept-26
70	Travaux d'extension et densification des réseaux distribution à Nouakchott	Etat	Travaux	AOO	janv-25	avr-25	mai-25	juil-25
71	Recrutement d'un Expert en sauvegarde sociale-Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	janv-25	mars-25	avr-25	juin-30