

République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité – Justice



Ministère de la Transformation Numérique et de la Modernisation de l'Administration

(MTNMA)

*Transformation Numérique pour l'Afrique / Programme Régional d'Intégration Numérique en Afrique de l'Ouest
(WARDIP – Composante Mauritanie)*

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2025

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Réf.	N°	Réalisations envisagées	Type de marché	Méthode de sélection	Montant estimatif (\$ US)	Examen Préalable	Date de prévisionnelle de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévisionnelle de démarrage	Date prévisionnelle Achèvement
AO-01	1	Travaux de construction de tronçons manquants pour la dissémination des capacités fournies par le nouveau câble sous-marin et interconnexion, via le réseau backbone, avec le câble sous-marin existant er avec les pays de la région	Travaux	AOI (Avec préqualification)	31 250 000	A priori	Février-25	Juin-25	Juillet-25	Juillet-27

AMI-23	2	Mise en place d'un portail national (data.gov.mr)	Services autres que des services de consultants	AP	200 000	A posteriori	Mars-25	Août-25	Septembre-25	Août-26
AO-03	3	Acquisition d'un système de signature numérique	Fourniture et installation d'équipement	AON	1 000 000	A posteriori	Avril-25	Juillet-25	Juillet-25	Juillet-26
ED-2	4	Acquisition de véhicules pour le Suivi / Contrôle de travaux de construction de tronçons manquants pour la dissémination des capacités fournies par le nouveau câble sous-marin et interconnexion, via le réseau backbone, avec le câble sous-marin existant et avec les pays de la région (Véhicules pour le bureau de suivi et les équipes du Ministère et du Projet)	Acquisition de fournitures	ED avec UNOPS	350 000	A priori	Janvier-25	Février-25	Février-25	Juin-25
AMI-25	5	Suivi / Contrôle de travaux de construction de tronçons manquants pour la dissémination des capacités fournies par le nouveau câble sous-marin et interconnexion, via le réseau backbone, avec le câble sous-marin existant et avec les pays de la région	Services de Consultants	SFQC	1 650 000	A priori	Février-25	Juin-25	Juillet-25	Juillet-27
AMI-26	6	Mise en place d'un système de paiement instantané en Mauritanie permettant	Services autres que des services	AP	3 300 000	A priori	Janvier-25	Juin-25	Juin-25	Juin-26

		l'interopérabilité des services financiers.	de consultants							
AO-05	7	Mise en place d'une équipe nationale d'intervention en cas d'urgence informatique (CSIRT) et d'un centre d'opérations de cybersécurité (SOC) dans le réseau Intranet haut débit de l'administration (RIAD)	Fourniture et installation d'équipement	AON	1 210 000	A posteriori	Avril-25	Juillet-25	Septembre-25	Août-26
AMI-27	8	Soutien à la Société Mauritanienne des Postes – MAURIPOST pour implémentation d'un système d'adressage géo localisé favorisant le développement du commerce notamment électronique.	Services autres que des services de consultants	AP	400 000	A posteriori	Janvier-25	Mai-25	Mai-25	Avril-26
AO-06	9	Acquisition des matériels, logiciels et licences pour le hub d'échange de données	Fourniture et installation d'équipement	AON	200 000	A posteriori	Juin-25	Septembre-25	Octobre-25	Mars-26
AMI-28	10	Mise en place d'un Cadre Légal et Réglementaire et développement du Crowdfunding en Mauritanie	Services de Consultants	SFQC	250 000	A posteriori	Janvier-25	Mai-25	Juin-25	Mars-26
AMI-31	11	Développement d'un bouquet de services en ligne sur la plateforme GovStack	Services autres que des services de consultants	AP	432 000	A posteriori	Sept-25	Févr-26	Févr-26	Juillet-27

AMI-32	12	Assistance technique pour la mise à niveau du cadre juridique et assistance à maîtrise d'ouvrage en matière de certification électronique et d'homologation des moyens et prestations de cryptologie	Services de Consultants	SQC	100 000	A posteriori	Janvier-25	Avril-25	Mai-25	Avril-27
AMI-33	13	Conception et élaboration de contenus pour le programme national d'éducation financière de la Banque Centrale de Mauritanie	Services de Consultants	SFQC	250 000	A posteriori	Janvier-25	Mai-25	Juin-25	Mai-26
AMI-34	14	Elaboration d'une vision stratégique et d'un plan d'actions relatifs à l'encadrement des Services Financiers Numériques (SFN) et de la supervision des prestataires de services de paiement au profit de la BCM	Services de Consultants	SFQC	200 000	A posteriori	Mars-25	Juillet-25	Octobre-25	Août-26
AMI-35	15	Mise en place d'un Système d'Information Géographique sur les infrastructures numériques	Services autres que des services de consultants	AP	150 000	A posteriori	Mars-25	Juin-25	Juillet-25	Décembre-25

SFQC Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
SMC Sélection à Moindre Coût
SBF Sélection à Budget Fixe
SQC Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
CI Consultant Individuel
ED Entente Directe
AP Appel à Proposition (Systèmes d'information)