

**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**  
Honneur – Fraternité – Justice



**MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT**  
**DIRECTION DE L'HYDROLOGIE ET DES BARRAGES**  
**PROJET INTEGRE DE MOBILISATION DES EAUX DE SURFACE**  
**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2025**

| Ordre                                 | Réalisations envisagées                                | Source de financement | Type de Marché             | Mode de Passation | Date de Lancement | Date d'Attribution | Date de Démarrage | Date d'Achèvement |
|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>Composante 1 (Barrages)</u></b> |  |                       |                            |                   |                   |                    |                   |                   |
| 1                                     | Assistance technique de la Composante 1 du projet PIME | AFD                   | Prestation intellectuelles | SBQC              | Janvier 2025      | Mars 2025          | Avril 2025        | Avril 2029        |
| 2                                     | Maitrise d'Œuvre Sociale (en 4 lots) du projet PIME    | AFD                   | Prestation intellectuelles | SBQC              | Février 2025      | Avril 2025         | Mai 2025          | Janvier 2029      |
| 3                                     | Maitrise d'Œuvre Technique (en 2 lots) du projet PIME  | AFD                   | Prestation intellectuelles | SBQC              | Février 2025      | Avril 2025         | Mai 2025          | Juin 2028         |
| 4                                     | Etudes sociales et environnementales du projet PIME    | AFD                   | Prestation intellectuelles | SBQC              | Février 2025      | Mai 2025           | Juin 2025         | Juin 2026         |

| Ordre   | Réalisations envisagées  | Source de financement | Type de Marché             | Mode de Passation | Date de Lancement | Date d'Attribution | Date de Démarrage | Date d'Achèvement |
|---|--|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 5   | Acquisition des véhicules (Un station Wagon et 2 pick Up)  | ETAT                  | Fournitures                | AON               | Mars 2025         | Mai 2025           | Juin 2025         | Octobre 2025      |
| <b><u>Composante 2 (Appui à la gouvernance sectorielle)</u></b> |  |                       |                            |                   |                   |                    |                   |                   |
| 1   | Assistance technique au MHA de la Composante 2 du projet PIME  | ETAT/AFD              | Prestation intellectuelles | SBQC              | Janvier 2025      | Mars 2025          | Avril 2025        | Avril 2029        |
| 2   | Recrutement d'un consultant pour la Conception, fourniture et installation du système informatique et progiciel SNIEA            | ETAT/AFD              | Prestation intellectuelles | SBQC              | Septembre 2025    | Décembre 2025      | Janvier 2026      | Janvier 2029      |
| 3   | Recrutement d'un consultant pour l'Elaboration et l'opérationnalisation du PNGIRE  | ETAT/AFD              | Prestation intellectuelles | SBQC              | Novembre 2025     | Janvier 2026       | Mars 2026         | Mars 2028         |
| 4   | Recrutement d'un consultant pour réaliser une Etude de la connaissance et suivi des ressources en eau des aquifères de Boulenoir | ETAT/AFD              | Prestation intellectuelles | SBQC              | Février 2025      | Avril 2025         | Mai 2025          | Juin 2026         |

| Ordre | Réalisations envisagées   | Source de financement | Type de Marché | Mode de Passation | Date de Lancement | Date d'Attribution | Date de Démarrage | Date d'Achèvement |
|-------|---|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 5     | Fourniture et installation d'un Système Automatique d'Information Hydrologique (SAIH) | ETAT/AFD              | Fourniture     | AON               | Décembre 2025     | Février 2026       | Mars 2026         | Novembre 2026     |
| 6     | Fourniture de compteurs de tête pour les systèmes AEP/ONSER                           | ETAT/AFD              | Fourniture     | AON               | Septembre 2025    | Novembre 2025      | Décembre 2025     | Juillet 2026      |

**Coordinateur National du Projet PIME**

**Mohamed MOHAMED SIDI**

**Légende :**

- SBQC : Sélection Basé sur la Qualité et cout
- AON : Appel d'Offres National