

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice



MINISTERE DE L'ENERGIE ET DU PETROLE
SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE (SOCIETE MERE)

Plan Annuel des Achats du Groupe SOMELEC 2025 (révision n°01 en date du 12-03-2025)

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
1	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Bira - Hodh Chargui	État	Travaux	CS	Février-2025	Mars-2025
2	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Gligh Ehel Abdel Wahab - Hodh el Gharbi	État	Travaux	CS	Février-2025	Mars-2025
3	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification du quartier Hay esselame à Dwerara et la localité de Khweiwira dans la commune de Dwerara - Hodh el Gharbi	État	Travaux	CS	Février-2025	Mars-2025
4	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification du quartier Hay el Medersa à la localité de Ghlig Ehil Hanani et extension de réseau des localités de Baghdad et Dar Esselam-Hodh el Gharbi	État	Travaux	CS	Février-2025	Mars-2025
5	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants	État	Travaux	CS	Février-2025	Mars-2025

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
	(Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Oul Agueila - Hodh el Gharbi					
6	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification des localités de Gueiva et Bameria - Assaba	État	Travaux	CS	Mars-2024	Avril-2025
7	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification des localités de Hsey Tine , Nouamline ,Tenfadite et Ahmed Taleb - Boumdeid - Assaba	État	Travaux	CS	Mars-2024	Avril-2025
8	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Hassi El Barka - Assaba	État	Travaux	CS	Mars-2024	Avril-2025
9	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de EL Wiam - Assaba	État	Travaux	CS	Avril-2025	Mai-2025
10	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de Extension et densification des réseaux Electriques HTA (33kV)/ BTA des localités relevant de la commune de Tawaz- Atar	État	Travaux	CS	Avril-2025	Mai-2025
11	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Maaivissa - Brakna	État	Travaux	CS	Avril-2025	Mai-2025

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
12	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de sud carrefour Aleg - Brakna	État	Travaux	CS	Avril-2025	Mai-2025
13	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité Maataa Moulana - Trarza	État	Travaux	CS	Février-2025	Mars-2025
14	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE de la localité de El Khawara - Traraza	État	Travaux	CS	Avril-2025	Mai-2025
15	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE de la localité de Leguatt- Trarza	État	Travaux	CS	Avril-2025	Mai-2025
16	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE de la localité de Beled Tayeb à Tagant	État	Travaux	CS	Avril-2025	Mai-2025
17	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Timbedra -Hodh Chargui	État	Travaux	CS	Février-2025	Mars-2025
18	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Kiffa -Assaba	État	Travaux	CS	Février-2025	Mars-2025
19	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants	État	Travaux	CS	Avril-2025	Mai-2025

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
	(Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Kamour -Assaba					
20	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE des quartiers de Hay El Hakem et Zemzem- Boutilimitt - Trarza	État	Travaux	CS	Mai-2025	Juin-2025
21	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Chniguitti -Adrar	État	Travaux	CS	Avril-2025	Mai-2025
22	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE des quartiers de Araffat 2 -Tintane-Hodh Gharbi	État	Travaux	CS	Juin-2025	Juillet-2025
23	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE de lycé de Barkeouél-Assaba	État	Travaux	CS	Juin-2025	Juillet-2025
24	Réalisation de 10 Forages équipés de pompage solaire- Projet PIEMM	BAD	Travaux	CS	Janvier-2025	Avril-2025
25	Acquisition d'un véhicule léger	BM	Fourniture	CS	Avril-2025	Juin-2025
26	Recrutement d'un ingénieur électricien	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Avril-2025
27	Recrutement d'une ONG pour la prise en charge des victimes de VBG	BM	Consultant	QC	Avril-2025	Mai-2025
28	Équipements informatiques pour le projet REMP	BM	Fourniture	CS	Janvier-2025	Février-2025
29	Matériel de bureau pour le projet REMP	BM	Fourniture	CS	Janvier-2025	Février-2025
30	Logiciel de comptabilité avec paramétrage et assistance- projet REMP	BM	Fourniture	Entente Directe	Mars-2025	Mai-2025
31	Assurance médicale UGP- projet REMP	BM	Fourniture	CS	Mars-2025	Mai-2025
32	Élaboration d'une Stratégie de Passation de Marchés (PPSD) - projet REMP	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Mai-2025

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
33	Élaboration du Manuel de Procédures administratif, financier et de passation des marchés- projet REMP	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Mai-2025
34	Audit financier, comptable et de passation de marchés du projet - projet REMP	BM	Consultant	SMC	Mars-2025	Mai-2025
35	Responsable Administratif et Financier -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Janvier-2025	Mars-2025
36	Responsable de Passation de Marchés -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Janvier-2025	Mars-2025
37	Comptable -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Janvier-2025	Mars-2025
38	Ingénieur électricien -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Mai-2025
39	Secrétaire-Projet REMP	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Mai-2025
40	Expert en Sauvegarde Environnementale -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Mai-2025
41	Expert Social, Sécurité et Hygiène -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Mai-2025
42	Expert en suivi et Évaluation	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Mai-2025
43	Ingénieur électricien -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Septembre-2025	Octobre -2025
44	Ingénieur Génie Civile -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Mai-2025
45	Ingénieur Géotechnicien -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Septembre-2025	Octobre -2025
46	Ingénieur Contrôle Commande et téléconduite -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Septembre-2025	Octobre -2025
47	Recrutement d'un expert Genre du Projet REMP	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Mai-2025
48	Recrutement d'une société de gardiennage-Projet REMP	BM	Fourniture	CS	Mars-2025	Mai-2025
49	Travaux d'aménagement des locaux UGP-Projet REMP	BM	Travaux	CS	Mars-2025	Avril-2025
50	Élaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), et du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) incluant le mécanisme de gestion des plaintes- Projet REMP	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Mai-2025

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
51	Recrutement d'un(e) Assistant(e) de Direction - Projet REMP	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Septembre-2025
52	Recrutement d'un(e) Assistant(e) RAF- Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Septembre-2025
53	Recrutement d'un(e) Assistant(e) SPM - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Septembre-2025
54	Recrutement d'un(e) Assistant(e) au responsable de Suivi et Évaluation - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Septembre-2025
55	Recrutement d'un Ingénieur électricien - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Septembre-2025
56	Recrutement d'un Ingénieur électricien - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Septembre-2025
57	Recrutement d'un spécialiste en Gestion des contrats - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Septembre-2025
58	Équipements informatiques pour le Projet DREAM-B	BM	Fourniture	CS	Mars-2025	Septembre-2025
59	Matériel de bureau pour le projet DREAM-B	BM	Fourniture	CS	Mars-2025	Septembre-2025
60	Création de services Cloud pour les bureaux de l'Unité de Gestion de Projet DREAM-B	BM	Fourniture	CS	Mars-2025	Septembre-2025
61	Recrutement d'une société pour la maintenance des bureaux -Projet REMP	BM	Fourniture	CS	Mars-2025	Avril-2025
62	Recrutement d'un tâcheron pour la construction d'un génie civil de poste de répartition dans le cadre d'AEE du pôle touristique d'AFROPORT situé au bord de la mer à proximité de palais de congrès Elmourabitoune - Nouakchott	État	Travaux	CS	Avril-2025	Juin-2025

DIRECTEUR GENERAL DE LA SOMELEC - SOCIETE MERE

Dr. Sidi Salem MOHAMED EL ABD