

Délégation Générale TAAZOUR
Plan Prévisionnel de Passation des marchés 2025 (Revisé)

Réf.	Réalizations envisagées	Service ou Direction Maître d'ouvrage	PROGRAMME DARI						Budg
			Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	
1	LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES LOGEMENTS EN CONSTRUCTION PAR LE PROGRAMME DARI/TAAZOUR AUX RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ ET D'EAU DANS 10 VILLES DE LA MAURITANIE	DARI	TAAZOUR	Travaux	AO	13 Mars 2025	avr-25	mai-25	
2	Recrutement des bureaux de suivi des travaux de raccordement en Eau et Electricité de 1932 logements sociaux dans dix (10) Wilayas du pays.	DARI	TAAZOUR	PI	AMI/SFQTC	24-avr-25	29-mai-25	15-juin-25	120 24 0
Partie ajoutée Mai 2025 PROGRAMME CHEYLA									
1 - a	Constructions de 958 nouvelles salles de classe dans 6 Wilayas répartie en plusieurs lots	P CHEYLA	TAAZOUR	TRAVAUX	AANO	1er Juin 2025	30/06/2025	juil-25	9
1 - b	Rehabilitation de 30 Salles de Classes	P CHEYLA	TAAZOUR	TRAVAUX	AANO	1er Juin 2025	01/07/2025	juil-25	9
TOTAL 1									9
SANTÉ									
2 - a	Constructions de 38 Postes de santé dans 6 Wilayas en plusieurs lots	P CHEYLA	TAAZOUR	TRAVAUX	AANO	1er Juin 2025	01/07/2025	juil-25	4
2 - b	Réhabilitations de 12 Postes de Santé dans 4 Wilayas en plusieurs lots	P CHEYLA	TAAZOUR	TRAVAUX	AANO	1er Juin 2025	01/07/2025	juil-25	
TOTAL 2									4



J