REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Présidence de la République

Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou

Commission des Marchés et Conventions de l'AN-ZF

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR 2021

[1]Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services

Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'œuvre :	Source de financement	Type de marché[1]	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Projet d'entrée de la ville en double voie+éclairage public+ arbres	DGEAI	AN-ZF	Travaux	AO	Mai 2021	Juin 2021	Juillet 2021	Fin Septembre 2021
2	Travaux de construction du siège de l'AN-ZF	DGEAI	AN-ZF	Travaux	AO	Mai 2021	Juin 2021	Juillet 2021	Fin Avril 2022
3	Suivi des travaux de construction du siège de l'Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou	DGEAI	AN-ZF	Prestations intellectuelles	AMI	Mai 2021	Juin 2021	Juillet 2021	Fin des travaux

[1]Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services

4	Etudes Techniques pour le Projet de construction de l'aéroport de Nouadhibou	DGEAI	AN-ZF	Prestations intellectuelles	AMI	Mai 2021	Juin 2021	Juillet 2021	Fin Aout 2021
5	Acquisition de 6 Véhicules et 1 Camion Benne	DGR	AN-ZF	Fournitures	Consultation restreinte	Mai 2021	Juin 2021	Juillet 2021	Fin Juillet 2021
6	SIG	CASISP/ DGEAI	AN-ZF	Prestations intellectuelles	AMI	Mai 2021	Juin 2021	Juillet 2021	Fin Septembre 2021
7	Projet de voie urbaine (nouvelle route reliant av ; Dubai/mur aéroport-route cabanons	DGEAI	AN-ZF	Travaux	AO	Mai 2021	Juin 2021	Juillet 2021	Fin Septembre 2021

[1]Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services

8	Recrutement de prestataires de collecte des déchets solide urbains dans la ville de Nouadhibou	CSNV/DGR	AN-ZF	Travaux	AO	Mai 2021	Juin 2021	Juillet 2021	Fin de contrat
9	Travaux d'extension de route au quartier Tarhil, Nouadhibou	DGEAI	AN-ZF	Travaux	AO	Mai 2021	Juin 2021	Juillet 2021	Fin Octobre 2021
10	Misa à jour du SDO et plan de développement pluriannuel PDP	DGD/DGEAI	ANZF	Prestations intellectuelles	AMI	Juin 2021	Fin juillet 2021	Aout 2021	Fin Octobre 2021
11	Acquisition de (2) Serveurs	CASISP	AN-ZF	Fournitures	AO	Juin 2021	Juillet 2021	Aout 2021	Fin Septembre 2021

[1]Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services

12	Assistance à maitrise d'ouvrage Port en Eaux Profondes	DGEAI	AN-ZF	Prestations intellectuelles	AO	Juillet 2021	Aout 2021	Septembre 2021	Fin Novembre 2021
13	Mise en place de feux de signalisation tricolore	DGEAI	AN-ZF	Fournitures	AO	Aout 2021	Septembre 2021	Octobre 2021	Fin Novembre 2021
14	Mise à jour et plan d'action détaillé pour la mise en œuvre de la stratégie du PCH	DGD	ANZF	Prestations intellectuelles	AMI	Septembre 2021	Fin Novembre 2021	Décembre 2021	Fin Février 2022

[1]Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services