MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU MEDD (PPM) 2022

| Realisations envisagées | Source de Financement | Type de Marché | Mode de Passation | Date de lancement | Date d'atribution | Date de demarage | Date d'achevement | Beneficiaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réaliser une évaluation environnementale stratégique pour le secteur minier | BE | Pestation Intelectuelle | AON | avr-22 | juin-22 | juil-22 | oct-22 | DECE |
| Habillement de la police environnementale | BE | Fourniture | AON | mai-22 | août-22 | oct-22 | nov-22 | DECE |
| Construction du Siege de la Police environnementale Chami et Sferiate | BE | Travaux | AON | mars-22 | mars-22 | avr-22 | nov-22 | DECE |
| Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre du Programme de sensibilisation sur les risques liés à l'utilisation des produits chimiques dans le secteur de l'orpeillage | BE | Prestations Intelectuelles | AON | mars-22 | mars-22 | avr-22 | nov-22 | DECE/popep |
| La mise en place d'un projet pilote: la mise en place d'un procedé d'extraction de l'or mois pouant | BE | Fourniture | AON | mars-22 | mars-22 | avr-22 | nov-22 | DECE/popep |
| Acquisition de matériel de clôtures (2000 hectares) en un seul lot | BE | Fourniture | AON | mars-22 | mars-22 | mars-22 | juin-22 | DPREM |
| Acquisition de matériel horticole pour la production de 1 000 000 plants (2000 hectares), en un seul lot | BE | Fourniture | AON | mars-22 | mai-22 | mai-22 | mai-22 | DPREM |
| Acquisition des rechauds à gaz et accessoires, en un seul lot | BE | Fourniture | AON | mars-22 | avr-22 | avr-22 | mai-22 | DPREM |
| Acquisition des semences forestières en un seul lot | BE | Fourniture | AON | mars-22 | mai-22 | mai-22 | juil-22 | DPREM |
| Recrutement des ONG spécialisées pour le reboisement des sites ProPEP en 8 lots | BE | Travaux | AON | mars-22 | juil-22 | août-22 | oct-22 | DPREM |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organiser des sessions de formations à l'éducation environnementale et au développement durable au profit des personnes oeuvrant dans le domaine de l'éducation (professeurs, enseignants, directeurs d'écoles, inspecteurs de l'éducation, serveillants) | BE | Prestations Intelectuelles | Selection basée sur la qualification du consultant | Avril | Mai | Juin | Dec | DPCS |
| Acquisition et installation du matériel de télésurveillance pour les différentes composantes du Parc | BE | Fourniture | AOS | févr-22 | févr-22 | | | PNA |
| Equipement des Bungalows | BE | Fourniture | AON | mars-22 | mars-22 | | | PNA |
| Equipement des différentes composantes des Zoos | BE | Fourniture | AON | avr-22 | juin-22 | | | PNA |
| Installer des mises en défens, réaliser des fixattions des dunes et des plantations dans les sites en défens (Trarza, Brakna , Tagant, Assaba et 2 Hodhs) PROPEP | BE/BCI | Travaux et Fourniture | AOS | avr-22 | juin-22 | Janv | Nov | ANGMV |

**Le Secretaire Général**