PROJET D’APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU

DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMEDIAIRES PRODUCTIVES

MOUDOUN
PLAN PREVISONNEL DE PASSATION DES MARCHES ACTUALISE POUR 2021
(AOUT 2021)
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Ref. Marché financement marché de i de marché Banque Date de , .D.ate Il
No. (Description) passation J (Priori/ prévisionnelle | Previsionnelle
des Posteriori) de lancement o sngnatufe
marchés de marché
Composante 1 l | f J ‘
TRAVAUX J i 4 ]|
1 Construction du CET des déchets solides IDA Travaux AON | Ouvert postériori Octobre Janvier
| et sites de transit de Kiffa | National 2021 ’ 2022 1
2 Construction du CET des déchets solides IDA | Travaux AON | Ouvert postériori Novembre Février 7
et sites de transit de Rosso National 2021 2022 |
CONSULTANT J | ] r J
3 Etudes environnementales et sociales IDA Consultant | SFQC | Ouvert postériori Novembre Février |
pour les projets de voirie | National 2021 2022
4 Suivi des travaux de construction du CET IDA Consultant | SFQC | Ouvert postériori Octobre décembre
des déchets solides et sites de transit de National 2021 2021
Kiffa ‘(
5 Suivi des travaux de construction du CET IDA Consultant | SFQC | Ouvert postériori Octobre Janvier
des déchets solides et sites de transit de National 2021 2022
Rosso
6 Elaboration du plan de gestion des IDA Consultant | SFQC | Ouvert postériori
déchets solides, des études techniques, National

des études d'impact environnementales et
sociales et préparation des dossiers
d'appel  d'offres et  suivi  des




infrastructures a réaliser pour la
commune d’Adel Begrou

7 Etudes techniques des projets IDA Consultant | SFQC | Ouvert postériori Aout octobre
d’aménagement d’espaces publics avec National 2021 2021
des batiments connexes dans les villes de
Selibaby et Rosso

8 Etudes techniques et suivi des travaux de IDA Consultant = SFQC | Ouvert postériori Aout 2021 Octobre
voiries & Selibaby, Kiffa, Aioun, National 2021
Bassiknou Adel Bagrou et Rosso

9 Etudes technique de programmation et IDA Consultant | SFQC | Ouvert postériori Aout 2021 Octobre
d’aménagement du projet d'aménagement National 2021
de 'oued de Lemsila (Kiffa)

10 | Etudes techniques et le suivi des travaux IDA Consultant QC Limité postériori Aout 2021 novembre
de réhabilitation et d’extension des National 2021
marches meteo et Arghoub et
construction de la maison de I’artisanat a
Aioun, du marché en banco a Nema, ET
d’un parc a bétail a Bassiknou

11 Assistance & la maitrise d'ouvrage IDA Consultant | SFQC | Ouvert postériori Aout 2021 Novembre
communale National 2021
Composante 2 :

AT a moyen terme pour la mise en ceuvre IDA Consultant | SFQC | Ouvert postériori Aout 2021 Novembre
de la SNDDL (Contrat cadre de 3 ans): National 2021

12 | Audit organisationnel des IDA Consultant QC Ouvert postériori Aout 2021 Novembre L
communes bénéficiaires de MOUDOUN National 2021 7 4
de l’audit technique des infrastructures v
du PNIDDLE et du PDU au niveau de ; (
Ces communes =

13 Recrutement AT (Cabinet) a court terme IDA Consultant | SFQC | Ouvert postériori Aout 2021 octob ‘@\

(2 ans) pour les communes (fiscalité National 2021 4@
locale et renforcement des capacités) )

14 Acquisition des €quipements IDA Fourniture AON | Ouvert postériori Septembre Octobre
informatiques & Bureautiques pour les National 2021 2021 |
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