
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice

[image: ]




Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement

PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS DE L’ADMINISTRATION CENTRALE ACTAULISE POUR L’ANNÉE 2021
	N 
	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Type de marché
	Mode de passation
	Date prévue de lancement de la procédure de sélection
	Date prévue d’attribution du contrat
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue d’achèvement des prestations

	Direction de l’hydraulique DH

	1
	Réalisation des forages d’exposition (BI)
	Etat
	travaux
	AON
	avril
	juin
	juin
	novembre

	2
	Réalisation des AEP(BI)
	Etat 
	travaux
	AON
	avril
	juin
	juin
	novembre

	3
	Evaluation du projet 
	AFD
	Prestations 
	Fixé par la convention
	Mai 
	juin
	juillet
	Décembre 2024

	4
	Réalisation des forages
	AFD
	travaux
	Fixé par la convention 
	Avril 
	Avril 
	Mai 
	Mars 2022

	5
	Réalisations des pompages d’essai sur forages existants 
	AFD
	Travaux
	Fixé par le convention 
	Avril 
	Avril 
	Mai 
	Juillet 

	

	6
	Réalisation des AEP
	AFD /Etat
	Travaux 
	Fixé par le convention 
	Juin 
	Juin 
	Juillet 
	Juillet 2023

	7
	Avis à manifestation d’intérêt pur le recrutement d’un consultant (bureau d’étude ) pour la réalisation d’étude techniques détaillées d’aménagement hydraulique et hydroagricole des bassin versants de karakoro, de Niordel et de Gharfa
	Etat
	Prestations intellectuelles 
	AON
	Avril 
	Avril 
	mai
	juillet

	Direction de l’assainissement

	8
	Elaboration des schémas directeurs d’assainissement pour les villes de Sélibabiy Tidjikdja et Atar   
	Budget d’investis sement
	Service 
	AOI
	Juill-21
	Sept-21
	Déc-21
	Juin 2022

	9
	Promotion de l’assainissement familial et construction des toilettes dans les lieux publics
	Budget d’investis sement
	Travaux 
	AON
	Avr-21
	Mai-21
	Juin-21
	Oct-2022

	10
	Réalisation de 80 blocs de latrines publiques (écoles et postes de sante)
	Budget d’investis sement travaux 
	Travaux 
	AON
	Avr-21
	Mai-21
	Juin-21
	Oct-21

	11
	Etudes (a) SDA-APS-APD,(B) Études EIES.et (C)élaboration de documents juridiques 
	BAD
	SEVICES Consultants 
	AOI
	Septembre 
	Décembre 2021 
	Janvier 2022
	18 mois 

	12
	Diagnostic des flux de paiement Elaboration d’inclusion financier  
	BAD
	SEVICES Consultants
	AOI
	Novembre 
	Janvier 2022
	Février 2022
	6 mois 

	                                                                                            Direction de l’Hydrologie et des Barrages  

	13
	La réalisation de travaux d’AEP des zones rurales de l’Aftout Echargui en deux lots distincts.

 
	RIM/FADES   
	Travaux
	AAOI
	Septembre
	Novembre
	Novembre
	Juillet 2023




Le Secrétaire Général du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement

                                                                                  MADY TALEB
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