

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de passation	Date prévisionnelle	Date prévisionnelle d'attribution
Appui à la réflexion du MEN et rédaction du manuel de procédures pour l'ancrage des ENI	PASEB II	PI	CN	21-12-20	20-01-21
Appui à l'élaboration du nouveau modèle des cartes scolaires (central et régional)	PASEB II	PI	CI	24-12-20	23-01-21
Evaluation des résultats des subventions des écoles	PASEB II	PI	CN	12-11-21	12-12-21
Renforcement des capacités de la cellule nationale d'évaluation	PASEB II	PI	SQC	23-12-20	22-01-21
Spécialiste en droit pour l'élaboration de la loi d'orientation	PASEB II	PI	CN	22-02-21	24-03-21
Auditeur interne	PASEB II	PI	CN	20-12-20	19-01-21
Responsable Gestion environnementale et sociale, genre	PASEB II	PI	CN	02-02-21	04-03-21
Audit externe du projet	CI	PI	SQC	25-02-21	27-03-21
Recrutement d'un chef de composante 1	PASEB II	PI	CI	28-02-21	30-03-21
Equipements pour les inspecteurs (ordinateurs portables pour 10 inspecteurs des ENIS	PASEB II	Fournitures	CF	15-01-21	14-02-21
Equipements pour la constitution d'une cellule ENI au sein de l'Inspection Générale	PASEB II	Fournitures	CF	16-01-21	15-02-21
Mobilier de bureau	PASEB II	Fournitures	CF	10-01-21	09-02-21
Guides pour activités éducatives pour écoles et enseignants Nouakchott SUD	PASEB II	Fournitures	CF	20-02-21	22-03-21
Guides pour activités éducatives pour écoles et enseignants Hodh Charghi	PASEB II	Fournitures	CF	20-05-21	19-06-21
Grandes imprimantes de pool/photocopieuse/scanner	PASEB II	Fournitures	CF	15-05-21	14-06-21
Acquisition de matériels informatique au profit de la Cellule inspecteurs, CNE et unité de gestion du projet	PASEB II	Fourniture	CF	22-04-21	30-04-21
Acquisition de 240 tables et chaises individuelles pour l'ENS montant	PASEB II	Fourniture	CF	28-04-21	15-05-21
Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration d'un manuel de procédures pour les plans de développement Régionaux de l'éducation	PASEB II	PI	CI	30-04-21	25-05-21
Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de 10 salles de classe dans la wilaya de Nktt-Sud	PASEB II	PI	SBOC	14-05-21	23-07-21
Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction 40 salles de classe dans la wilaya du Guidimagna	PASEB II	PI	SBOC	14-05-21	23-07-21
Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de 56 salles de classe dans la wilaya du Hodh Echarghi	PASEB II	PI	SBOC	14-05-21	23-07-21
Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de 54 salles de classe dans la wilaya du Hodh El Gharbi	PASEB II	PI	SBOC	14-05-21	23-07-21
Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de 42 salles de classe dans la wilaya de l'Assaba	PASEB II	PI	SBOC	14-05-21	23-07-21
Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction 50 salle des classe dans la wilaya du Gorjol	PASEB II	PI	SBOC	14-05-21	23-07-21
Equipement d'une salle de contrôle pour la centralisation des données (serveurs, écrans, imprimantes, etc.)	GPE/BID	Fournitures	CF	04-04-21	04-05-21

9X

**Légende:**

SOC : Sélection fondée sur la Qualification du Consultant

CN : Consultant National

CF: Consultation de Fournisseurs

**Il est à préciser que:**

- a- que le présent plan prévisionnel est indicatif,
- b- que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de CIAIS de la DPEF en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- c- CIAIS /DPEF BP: 6541, Tél: 45252053; Nouakchott

9