

Republique Islamique de Mauritanie
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS
Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2021

N°	Réalisations envisagées	financement	Type de Marché	Mode selection	Revue	Date lancement	Date de démarrage	Date d'achèvement
1	Recrutement d'un Agent Payeur (Bourses, indemnités de transport, ES, CFDM)	IDA	Fournitures	DAO	A posteriori	07/05/2021	21/07/2021	16/07/2022
2	Acquisition de 6000 Kits scolaires	IDA	Fournitures	DAO	A posteriori	09/08/2021	07/11/2021	22/12/2021
3	Edition de Brochures pour les élèves de la 6ème année primaire.	IDA	Fournitures	DAO	A posteriori	15/05/2020	29/07/2020	12/09/2020
4	Edition de Brochures pour les élèves de 4AS.	IDA	Fournitures	DAO	A posteriori	10/05/2021	24/07/2021	07/09/2021
5	Edition de Manuels pour les élèves de la 2ème année secondaire	IDA	Fournitures	DAO	A posteriori	05/05/2021	19/07/2021	02/09/2021
6	Edition de Manuels pour les élèves de la 6ème année secondaire SN	IDA	Fournitures	DAO	A posteriori	04/06/2021	18/08/2021	02/10/2021
7	Achat de 2000 tablettes scolaires	IDA	Fournitures	DAO	A posteriori	09/05/2021	07/08/2021	21/09/2021
8	Acquérir 2 cliniques mobiles au profit de deux (2) régions de la zone d'intervention du SWEDD	IDA	Fournitures	DAO	A posteriori	02/06/2021	16/08/2021	15/09/2021
9	Recrutement d'ONG(s) de mise en œuvre des activités du Projet dans la Zone A (Hodh Echarghi et Hodh El Gharbi)	IDA	Consultant	SBQC	A posteriori	30/05/2021	27/09/2021	11/09/2024
10	Acquisition de Véhicules	IDA	Fournitures	CF	A posteriori	15/03/2021	14/05/2021	13/06/2021
11	Recrutement d'ONG(s) de mise en œuvre des activités du Projet dans la Zone B (Assaba et Brakna)	IDA	Consultant	SBQC	A posteriori	30/05/2021	27/09/2021	11/09/2024
12	Recrutement d'ONG(s) de mise en œuvre des activités du Projet dans la Zone C (Gorgol et Guidimgha)	IDA	Consultant	SBQC	A posteriori	01/06/2021	29/09/2021	13/09/2024
13	Equipements pour la mise aux normes des aires de stockage des PPS des nouvelles zones d'intervention	IDA	Fournitures	DAO	A posteriori	02/07/2021	15/09/2021	14/11/2021

Nouakchott le 04/05/2021

