

**République Islamique de Mauritanie**

Honneur – Fraternité – Justice

**Ministère de l'Agriculture**

**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES INCLUSIVES (PRODEFI)**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022(révisé)**

<b>Réf. Activités</b>	<b>Réalisations envisagées</b>	<b>Maître d'ouvrage</b>	<b>Source de financement</b>	<b>Type de marché</b>	<b>Mode de passation</b>	<b>Date prévue de lancement de la procédure de sélection</b>	<b>Date prévue d'attribution du contrat</b>	<b>Date prévue d'achèvement des prestations</b>
<b>Fournitures/Equipements</b>								
E22-A2101	Acquisition du matériels pour l'équipement des CECI	UGP	FIDA	Fourniture	AON	01/05/2022	15/07/2022	15/08/2022
E22-B1302	Acquisition de 700 têtes de caprins en trois (03) lots	UGP	FIDA	Fourniture	AON	05/05/2022	20/07/2022	21/08/2022

Réf. Activités	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement des prestations
<b>Travaux</b>								
E22-A3101	Construction d'un marché aux légumes à Kiffa	UGP	FIDA	Travaux	AON	10/05/2022	10/07/2022	10/12/2022
E22-A3202	Travaux de désenclavement des zones de production en Assaba	UGP	FIDA	Travaux	AON	10/06/2022	10/08/2022	10/10/2022
E22-B1103	Travaux de construction de forages mécaniques	UGP	FIDA	Travaux	AON	12/05/2022	11/07/2022	12/08/2022
E22-B1103	Travaux de construction de Forages manuels	UGP	FIDA	Travaux	AON	30/04/2022	15/06/2022	15/08/2022
E22-B1104, E22-B1105	Travaux d'aménagement de 127 périmètres maraîchers avec systèmes d'irrigation à pompage thermique et solaire	UGP	FIDA/ASAP	Travaux	AOI	PM	01/04/2022	01/07/2022
E22-B1108	Travaux & équipement des périmètres fourragers	UGP	ASAP	Travaux	AON	12/04/2022	12/06/2022	12/08/2022
E22-B1114	Construire des magasins de stockage et de traitement des PFNL	UGP	ASAP	Travaux	AON	PM	25/03/2022	26/08/2022

Réf. Activités	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement des prestations
<b>Services de Consultants</b>								
E22-A1302	Recrutement d'un bureau pour Inventorier et cartographier le potentiel gomme arabique et pain de singe dans la zone d'intervention du Projet	UGP	FIDA	Prestation Intellectuelle	SGQC	01/05/2022	02/07/2022	02/08/2022
E22-B2201	Recrutement d'un OT pour le Maraîchage et l'Aviculture	UGP	FIDA	Prestation Intellectuelle	ED	N/A	15/05/2022	14/05/2023

**Le Coordonnateur**  
**Abdelkader MOHAMED SALECK**