

SOMAGAZ

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés rév 5.0

N°	N° Lot	Objet de l'achat	Nature	Budget	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévue Lancement	Date prévue d'attrib.	Date prévue de démarrage	Date prévue d'achèvement
1		Acquisition de 50000 bouteilles de gaz à usage domestique & accessoires	Fournitur	SOMAGAZ	Contrat de fournisseurs	AOI	nov-22	déc-22	janv-23	avr-23
2		Fourniture et installation de huit (8) réservoirs horizontaux aériens de stockage GPL de 250 m3 chacun (8 X 250 m3): Pose, Connexion au réseau GPL & Réalisation de système anti-incendie	Fournitur	SOMAGAZ	Contrat de fournisseurs	AOI	nov-22	déc-22	janv-23	juin-23
3		Travaux de construction de berceaux en béton pour huit (8) réservoirs horizontaux aériens de stockage GPL de 250 m3 chacun (8 X 250 m3)	Travaux	SOMAGAZ	Contrat de travaux	AON	déc-22	janv-23	févr-23	avr-23
4		Travaux de tuyauterie, chaudronnerie: raccordement eau et GPL du nouveau hall d'emplissage : alimentations & retours	Travaux	SOMAGAZ	Contrat de fournisseurs	AON	nov-22	déc-22	janv-23	mars-23

5		Travaux de construction d'une sphère S04 de stockage GPL de 3000 m3	Travaux	SOMAGAZ	Contrat de fournisseurs	AOI	déc-22	janv-23	févr-23	déc-23
6	1	Lot 1:Construction d'un hangar pour la réception et l'inspection de bouteilles de gaz	Travaux	SOMAGAZ	Contrat de fournisseurs	AON	déc-22	janv-23	févr-23	avr-23
	2	Lot 2: Acquisition et installation de 2 convoyeurs de bouteilles de gaz	Fournitur	SOMAGAZ	Contrat de fournisseurs	AON	déc-22	janv-23	févr-23	mai-23
7		Acquisition d'un (01) bus de transport 18 places	Fournitur	SOMAGAZ	Contrat de fournisseurs	AON	nov.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23
8		Fourniture de 2 (deux) camion-citernes GPL : capacité 2 x 30 tonnes	Fournitur	SOMAGAZ	Contrat de fournisseurs	AOI	déc.-22	janv.-23	janv.-23	avr.-23
9		Location de tracteur pour citerne de gaz (40 rotation /mois soit environ 50 000 km / mois)	Prestation	SOMAGAZ	Contrat à commande	AON	déc.-22	déc.-22	janv.-23	déc.-23
10		Fourniture cartouches à huile et gasoil ,huile et filtre à air pour l'entretien des camions -citernes et batteries 150 A	Fournitur	SOMAGAZ	Contrat à commande	AON	nov.-22	nov.-22	nov.-22	déc.-22
11		Fourniture de pneumatiques	Fournitur	SOMAGAZ	Contrat à commande	AON	nov.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23
12		Fourniture d'un lot de PDR (Pièces De Rechange) pour l'année	Fournitur	SOMAGAZ	Contrat de fournisseurs	AOI	déc.-22	janv.-23	janv.-23	mars-23

13	Fourniture de 2 compresseurs	Fournitur	SOMAGAZ	Contrat de fournisseurs	AON	nov.-22	déc.-22	déc.-22	déc.-22
14	Fourniture de 2 groupes secours de 21 KVA	Fournitur	SOMAGAZ	Contrat de fournisseurs	AON	nov.-22	nov.-22	nov.-22	nov.-22
15	Fourniture de motos pompe incendie de 50 m3/h , 5 bar	Fournitur	SOMAGAZ	Contrat de fournisseurs	AON	déc.-22	déc.-22	déc.-22	janv.-23
16	Travaux de construction de murs de clôtures de centres	Travaux	SOMAGAZ	Contrat travaux	AON	déc.-22	déc.-22	déc.-22	janv.-23
17	Réhabilitation de réseaux anti-incendie pour les centres de l'intérieur	Fournitur	SOMAGAZ	Contrat de fournisseurs	AON	déc.-22	déc.-22	janv.-23	mars-23
18	Fourniture d'un chariot élévateur	Fournitur	SOMAGAZ	Contrat de fournisseurs	AON	déc.-22	déc.-22	janv.-23	mars-23
19	Travaux GC de réhabilitation du Centre de Zouerate	Fournitur	SOMAGAZ	Contrat de fournisseurs	AON	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23
20	Travaux de construction d'un atelier 8 m X 10 m, de réparation à chaud des bouteilles	Travaux	SOMAGAZ	Contrat de fournisseurs	AON	nov.-22	nov.-22	nov.-22	févr.-23

Nouakchott le 16/11/2022

La Directrice Générale
Khadija BOUKA