

Plan annuel des achats / TAAZOUR - 2023

Description de l'activité	Qté	Source de financement	Type	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Montant MRU
ADMINISTRATION CENTRALE									
Mobiliers de bureau		TAAZOUR	Marché consultation simplifiée	consultation de fournisseurs	Mar-23	Mar-23	May-23	Jun-23	
Habillement		TAAZOUR	bon de commande	consultation de fournisseurs	Mar-23	Mar-23	May-23	Jun-23	
Produits et petit matériel de Nettoyage		TAAZOUR	Marché consultation simplifiée	consultation restreinte	Mar-23	Mar-23	May-23	Jun-23	
frais de reception		TAAZOUR	bon de commande	consultation de fournisseurs	Mar-23	Mar-23	May-23	Jun-23	
Maintenace & entretien du batiment		TAAZOUR	contrat clientèle	consultation de fournisseurs	Mar-23	Mar-23	May-23	Jun-23	
entretien & reparation de matériels techniques		TAAZOUR	contrat clientèle	consultation de fournisseurs	Mar-23	Mar-23	May-23	Jun-23	
Loyers et charges locatives		TAAZOUR	contrat clientèle	consultation de fournisseurs	Mar-23	Mar-23	May-23	Jun-23	
maintenance matériels informatique		TAAZOUR	prestation de service	consultation de fournisseurs	Mar-23	Mar-23	May-23	Jun-23	
Entretien et réparation des batiments		TAAZOUR	prestation de service	consultation de fournisseurs	Mar-23	Mar-23	May-23	Jun-23	
Impression publicité & promotion		TAAZOUR	prestation de service semestrielle	consultation simplifiée	Mar-23	Mar-23	May-23	Jun-23	

PROGRAMME CHEYLA

Impressions, publicité & promotions		TAAZOUR	contrat clientèle	consultation de fournisseurs	fevrier 2023	fevrier 2023	May-23	Jun-23	
fournitures & consommable de bureau		TAAZOUR	marché à commande	consultation simplifiée	fevrier 2023	Mar-23	May-23	Jun-23	
Etudes géophysiques pour 9 localités		TAAZOUR	Prestations intellectuelles	consultation simplifiée	May-23	Jun-23	May-23	Jun-23	
Réalisation de 8 forages		TAAZOUR	Travaux	consultation simplifiée	May-23	Jun-23	May-23	Jun-23	
Etudes géophysiques pour 12 localités		TAAZOUR	Prestations intellectuelles	consultation simplifiée	May-23	Jun-23	May-23	Jun-23	
Equiptement de quatre forages		TAAZOUR	Prestations intellectuelles	consultation simplifiée	May-23	Jun-23	May-23	Jun-23	
Réalisation d'une AEP		TAAZOUR	Travaux	consultation simplifiée	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Nov-23	
Suivi et contrôle des travaux d'une AEP		TAAZOUR	Prestations intellectuelles	consultation simplifiée	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Nov-23	
Equiptement de 36 forages potifs répartis en 9 Wilayas		TAAZOUR	Travaux	consultation simplifiée	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Nov-23	
Suivi de l'équiptement de 36 forages potifs et implentation des CE répartis en 9 Wilayas		TAAZOUR	Prestations intellectuelles	consultation simplifiée	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Nov-23	

PROGRAMME TEKAVOUL

Fourniture et consommables de bureaux		ETAT	Fourniture	Demande de Cotation	May-23	May-23	May-23	Jun-23	
impression publicité et promotions		ETAT	Fourniture	Demande de Cotation	May-23	May-23	May-23	Jun-23	

PROGRAMME DARI

Impression, publicité et promotions		TAAZOUR	contrat clientèle	consultation de fournisseurs	May-23	May-23	May-23	Jun-23	
Pavage et éclairage du siège TAAZOUR		TAAZOUR	Travaux	consultation simplifiée	May-23	May-23	May-23	Jun-23	
fournitures & consommables de bureau		TAAZOUR	marché à commande	consultation simplifiée	May-23	May-23	May-23	Jun-23	
Recrutement d'un bureau pour appuyer le programme DARI		TAAZOUR	Prestations intellectuelles	consultation simplifiée	Aout-23	Aout-23	Aout-23	Aout-24	
Suivi des travaux de construction dans les villes de -NDB-ZRT		TAAZOUR	Travaux	consultation simplifiée	Sep-23	Sep-23	Sep-23	Sep-25	
Suivi des travaux de construction dans les villes de -Nkchott		TAAZOUR	Travaux	consultation simplifiée	Sep-23	Sep-23	Sep-23	Sep-25	
Bornage site des logements sociaux		TAAZOUR	Travaux	consultation simplifiée	Sep-23	Sep-23	Sep-23	Sep-25	

PROGRAMME TEMWINE

Impressions, publicité & promotions		TAAZOUR	contrat clientèle	consultation de fournisseurs	May-23	May-23	May-23	Jun-23	
fournitures & Consommable de bureau		TAAZOUR	marché à commande	consultation simplifiée	May-23	May-23	May-23	Jun-23	
prestations intellectuelles		TAAZOUR	contrat clientèle	consultation de fournisseurs	May-23	May-23	May-23	Jun-23	

PROGRAMME ALBARKA

Fournitures et consommables de bureau		TAAZOUR	marché à commande	consultation simplifiée	Mar-23	Mar-23	May-23	Jun-23	
---------------------------------------	--	---------	-------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--

Matériels & mobiliers de bureau		TAAZOUR	bon de commande	consultation de fournisseurs	Mar-23	Mar-23	May-23	Jun-23	
Impression, publicité et propmotion		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	Mar-23	Mar-23	Mar-23	Dec-23	
La fourniture de matériel de protection des zones de cultures dans la région du Hodh Echargui		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	fevrier 2023	Mar-23	Mar-23	Mar-23	
La fourniture de matériel de protection des zones de cultures dans la Commune de Djwel		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	Mar-23	Mar-23	Mar-23	Mar-23	
Matériels agricoles Pour les agriculteur de Djwel		TAAZOUR	bon de commande	consultation de fournisseurs	Mar-23	Mar-23	Mar-23	Mar-23	
Impression, publicité et propmotion		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	Mar-23	Mar-23	Mar-23	Dec-23	
Carburant		TAAZOUR	bon de commande	consultation simplifiée	Mar-23	Mar-23	Mar-23	Apr-23	
La mise en palce d'une palteforme pour un programme de financement AGR & MPE		TAAZOUR	contrat clientèle	consulatation simplifiée	Apr-23	Apr-23	May-23	Dec-23	
Projet d'Appui à l'union des coopératives agricoles de Bagodine		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	Jun-23	Jun-23	Jul-23	Jul-23	
Un contrat d'assitance technique		TAAZOUR	contrat clientèle	consultation simplifiée	Apr-23	Apr-23	Mais 2023	Dec-23	
DGRSSI									
Matériel et mobilier de bureau		TAAZOUR	bon de commande	consultation de fournisseurs	May-23	May-23	May-23	Jun-23	
Fournitures et consommables de bureau		TAAZOUR	bon de commande	consultation de fournisseurs	May-23	May-23	May-23	Jun-23	

Maintenance matériel informatique		TAAZOUR	prestation de service	consultation de fournisseurs	May-23	May-23	May-23	Jun-23	
Impression, publicité et promotion		TAAZOUR	prestation de service	consultation de fournisseurs	May-23	May-23	May-23	Jun-23	
Systeme de gestion d'assurance maladie		TAAZOUR	prestation intellectuelle	consultation de consultants	May-23	May-23	May-23	Jun-23	

Le Directeur administratif

Le Secrétaire Général