

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement

Projet d'Alimentation en Eau Potable de la Ville de Kiffa à Partir du Fleuve Sénégal

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2023

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Recrutement d'un Consultant chargé du Contrôle des travaux AEP de la ville de Kiffa à partir du Fleuve Sénégal	FSD	Prestations intellectuelles	SMC	Mars 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	Aout 2027
2	Travaux de l'AEP de la ville de Kiffa à partir du Fleuve Sénégal Lot 1	FSD	Travaux	AOI	Décembre 2023	Février 2024	Mars 2024	Avril 2026
3	Travaux de l'AEP de la ville de Kiffa à partir du Fleuve Sénégal Lot 2	FSD	Travaux	AOI	Décembre 2023	Février 2024	Mars 2024	Avril 2026
4	Travaux de l'AEP de la ville de Kiffa à partir du Fleuve Sénégal Lot 3 (en deux sous lots)	FAD/BID	Travaux	AOI	Décembre 2023	Février 2024	Mars 2024	Avril 2026
5	Travaux de l'AEP de la ville de Kiffa à partir du Fleuve Sénégal Lot 4	FKD	Travaux	AOI	Décembre 2023	Février 2024	Mars 2024	Avril 2026



6	Travaux de l'AEP de la ville de Kiffa à partir du Fleuve Sénégal Lot 5 (en deux sous lots)	OFID/FADES	Travaux	AOI	Décembre 2023	Février 2024	Mars 2024	Avril 2026
7	Recrutement d'un Assistant Technique à la Maitrise d'ouvrage du projet d'AEP de la ville de Kiffa à partir du Fleuve Sénégal	BID	Prestations intellectuelles	SFQC	Aout 2023	Décembre 2023	Décembre 2023	Aout 2026
8	Acquisition des véhicules	BID	Services et Fournitures	CF	Aout 2023	Octobre 2023	Octobre 2023	Décembre 2023
9	Acquisition des équipements informatiques	BID	Services et Fournitures	CF	Aout 2023	Octobre 2023	Octobre 2023	Novembre 2023
10	Acquisition des équipements bureautiques	BID	Services et Fournitures	CF	Aout 2023	Octobre 2023	Octobre 2023	Novembre 2023
11	Acquisition des véhicules	RIM	Services et Fournitures	CF	Aout 2023	Octobre 2023	Octobre 2023	Décembre 2023
12	Elaboration du manuel des procédures du projet	RIM	PI	SFQC	Aout 2023	Octobre 2023	Octobre 2023	Novembre 2023

Mohamed JIDDOU