

Plan annuel des achats / TAAZOUR - 2023

Handwritten signature and initials

Description de l'activité	Qté	Source de financement	Type	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Montant MRU
ADMINISTRATION CENTRALE									
Mobiliers de bureau		TAAZOUR	marché de consultation restreinte	consultation restreinte	mars-23	mars-23	mai-23	juin-23	
Fourniture et consommable de bureaux		TAAZOUR	marché de consultation restreinte	consultation restreinte	mars-23	mars-23	mai-23	juin-23	
Habillement		TAAZOUR	bon de commande	consultation restreinte	mars-23	mars-23	mai-23	juin-23	
Produits et petit matériel de Nettoyage		TAAZOUR	marché de consultation restreinte	consultation restreinte	mars-23	mars-23	mai-23	juin-23	
frais de reception		TAAZOUR	bon de commande	consultation restreinte	mars-23	mars-23	mai-23	juin-23	
Maintenace & entretien du batiment		TAAZOUR	contrat clientèle	consultation restreinte	mars-23	mars-23	mai-23	juin-23	
entretien & reparation de matériels techniques		TAAZOUR	contrat clientèle	consultation restreinte	mars-23	mars-23	mai-23	juin-23	
Loyers et charges locatives		TAAZOUR	contrat clientèle	consultation restreinte	mars-23	mars-23	mai-23	juin-23	
maintenance matériels informatique		TAAZOUR	prestation de service	consultation restreinte	mars-23	mars-23	mai-23	juin-23	



Habillement	TAAZOUR	marché de consultation restreinte	consultation restreinte	oct-23	oct-23	oct-23	oct-23	
Promotion-Valorisation	TAAZOUR	marché de consultation restreinte	consultation restreinte	oct-23	oct-23	sept-23	oct-23	<i>Jeune</i>
Entretien et réparation des batiments	TAAZOUR	prestation de service	consultation restreinte	mars-23	mars-23	mai-23	juin-23	<i>S</i>
Impression publicité & promotion	TAAZOUR	marché de consultation restreinte	consultation restreinte	mars-23	mars-23	mai-23	juin-23	
Mobilier de Bureaux	TAAZOUR	marché de consultation restreinte	consultation restreinte	sept-23	sept-23	sept-23	oct-23	
Acquisitions autres achats de biens	TAAZOUR	marché de consultation restreinte	consultation restreinte	sept-23	sept-23	sept-23	oct-23	
Acquisition d'équipements et matériels informatiques	TAAZOUR	marché de consultation restreinte	consultation restreinte	sept-23	sept-23	sept-23	oct-23	
Expertise rédaction professionnelle bilingue	TAAZOUR	prestation intellectuelle	consultation restreinte	août 2023	sept-23	sept-23	sept-23	

PROGRAMME CHEYLA



Impressions, publicité & promotions	TAAZOUR	contrat clientèle	consultation restreinte	fevrier 2023	fevrier 2023	mar-23	juin-23	
fournitures & consommable de bureau	TAAZOUR	marché à commande	consultation restreinte	fevrier 2023	mars-23	mai-23	juin-23	
Etudes géophysiques pour 8 localités	TAAZOUR	Prestations intellectuelles	consultation restreinte	mai-23	juin-23	mai-23	juin-23	
Réalisation et Equipement de deux puits modernes et	TAAZOUR	Travaux	consultation restreinte	oct-23	oct-23	oct-23	oct-23	
Réalisation de 20 forages	TAAZOUR	Travaux	consultation restreinte	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	

Etudes géophysiques pour 30 localités	TAAZOUR	Prestations intellectuelles	consultation restainte	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	
Suivi Equipement de quarante forages	TAAZOUR	Prestations intellectuelles	consultation restainte	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	
Equipement de 40 forages poitifs répartis en plusieurs wilayas Wilayas	TAAZOUR	Travaux	consultation restainte	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	
Suivi Travaux de travaux de réalisation de 10 AEPs	TAAZOUR	Travaux	consultation restainte	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	
Reéalisation de 10 AEPs	TAAZOUR	Travaux	consultation restainte	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	

PROGRAMME TEKAVOUL

Fourniture et consommables de bureaux	ETAT	Fourniture	Demande de Cotation	mai-23	mai-23	mai-23	juin-23	
impression publicité et promotions	ETAT	Fourniture	Demande de Cotation	mai-23	mai-23	mai-23	juin-23	

PROGRAMME DARI

Impression, publicité et promotions	TAAZOUR	contrat clientèle	consultation restainte	mai-23	mai-23	mai-23	juin-23	
Pavage et éclairage du siège TAAZOUR	TAAZOUR	Travaux	consultation simplifiée	mai-23	mai-23	mai-23	juin-23	
fournitures & consommables de bureau	TAAZOUR	marché à commande	consultation simplifiée	mai-23	mai-23	mai-23	juin-23	
Recrutement d'un bureau pour appuyer le programme DARI	TAAZOUR	Prestations intellectuelles	consultation simplifiée	Aout-23	Aout-23	Aout-23	Aout-24	
Suivi des travaux de construction dans les villes de NDR ZPT	TAAZOUR	Travaux	consultation restainte	sept-23	sept-23	sept-23	sept-25	
Suivi des travaux de construction dans les villes de -Nkchott	TAAZOUR	Travaux	consultation restainte	sept-23	sept-23	sept-23	sept-25	



Bornage site des logements sociaux		TAAZOUR	Travaux	consultation restainte	sept-23	sept-23	sept-23	sept-25	S Term
prestations intellectuelles		TAAZOUR	contrat clientèle	consultation restainte	mai-23	mai-23	mai-23	juin-23	


PROGRAMME ALBARKA

Fournitures et consommables de bureau		TAAZOUR	marché à commande	consultation simplifiée	mars-23	mars-23	mai-23	juin-23	
Matériels & mobiliers de bureau		TAAZOUR	bon de commande	consultation restainte	mars-23	mars-23	mai-23	juin-23	
Impression, publicité et propmation		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mars-23	mars-23	mars-23	déc-23	
La fourniture de matériel de protection des zones de cultures dans la région du Hodh Echargui		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation restainte	fevrier 2023	mars-23	mars-23	mars-23	
Matériels agricoles Pour les agriculteur du Hodh Echargui		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation restainte	fevrier 2023	mars-23	mars-23	mars-23	
Produits et intrants agricoles (les deux Hodhs, l'Assaba et le Tagant)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation restainte	oct-23	oct-23	oct-23	oct-23	
Divers immobilisations (équipements : congélateur et moulin à grains) (les deux Hodhs, l'Assaba et le Tagant)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation restainte	oct-23	oct-23	oct-23	oct-23	
Produits et intrants agricoles (Nkctt, NDB, Adrar, Inchiri et Tiris Zemmour)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation restainte	oct-23	oct-23	oct-23	oct-23	




Divers immobilisations (équipements : congélateur et moulin à grains)Nkctt, NDB, Adrar, Inchiri et Tiris Zemmour)	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation restainte	oct-23	oct-23	oct-23	oct-23	
Produits et intrants agricoles (Guidimagha, Gorgol, Brakna et Trarza)	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation restainte	oct-23	oct-23	oct-23	oct-23	
Divers immobilisations (équipements : congélateur et moulin à grains)Guidimagha, Gorgol, Brakna et Trarza	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation de fournisseurs	oct-23	oct-23	oct-23	oct-23	
La fourniture de matériel de protection des zones de cultures dans la Commune de Djwel	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mars-23	mars-23	mars-23	mars-23	
Matériels agricoles Pour les agriculteur de Djwel	TAAZOUR	bon de commande	consultation de fournisseurs	mars-23	mars-23	mars-23	mars-23	
Impression, publicité et propmotion	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation restainte	mars-23	mars-23	mars-23	mars-23	
Carburant	TAAZOUR	bon de commande	consultation restainte	mars-23	mars-23	mars-23	mars-23	
La mise en palce d'une palteforme pour un programme de financement AGR & MPE	TAAZOUR	contrat clientèle	consultation restainte	avr-23	avr-23	mai-23	déc-23	640 000
Projet d'Appui à l'union des coopératives agricoles de Bagodine	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation restainte	juin-23	juin-23	juil-23	juil-23	
Fournitures de matériel spécifique (congélateurs solaires et moulins à grains)	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation restainte	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	

Handwritten signature



Construction des boulangeries traditionnelles		TAAZOUR	marché de Travaux	consultation restreinte	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	<i>X-20me</i>
Un contrat d'assistance technique		TAAZOUR	contrat clientèle	consultation restreinte	avr-23	avr-23	Mais 2023	déc-23	
DGRSSI									
Matériel et mobilier de bureau		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation restreinte	mai-23	mai-23	mai-23	juin-23	
Fournitures et consommables de bureau		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation restreinte	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	
Maintenance matériel informatique		TAAZOUR	prestation de service	consultation restreinte	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	
Impression, publicité et promotion		TAAZOUR	prestation de service	consultation restreinte	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	
Acquisition de matériels et équipements informatiques		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation restreinte	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	
Systeme de gestion d'assurance maladie		TAAZOUR	prestation intellectuelle	consultation de restreinte	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	



Le Directeur de la Planification et du Suivi des Engagements

Le Secrétaire Général

Handwritten signature