

**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

Honneur – Fraternité - Justice

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE**

**UNITE DE GESTION**

**PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT ET A L'INNOVATION DU SECTEUR AGRICOLE EN MAURITANIE PLAN**

**ANNUEL DES ACHATS DU PADISAM POUR L'ANNEE 2024 (V. Décembre 2024)**

<b>Ref · No.</b>	<b>Marché (Description)</b>	<b>Financement</b>	<b>Type de marché</b>	<b>Méthode</b>	<b>Date lancement</b>	<b>Date d'attributio n</b>
<b>CONSULTANTS</b>						
01	Assistance technique et conseil dans le cadre de l'étude de faisabilité d'un écosystème de financement du secteur agricole en Mauritanie	IDA	Contrat de Consultant	CI	Mars-24	avril-24
02	Elaboration, validation et vulgarisation d'un guide de procédure relatif aux programmes de mise en valeur optimale du patrimoine foncier national agricole	IDA	Contrat de Consultant	CI	Mars-24	avril-24
03	Validation et appropriation du manuel portant sur la mise en œuvre de l'agriculture commerciale inclusive	IDA	Contrat de Consultant	CI	Mars-24	avril-24
04	Recrutement d'un consultant pour élaborer un manuel de gestion et de montage de petits et moyens agro entrepreneurs	IDA	Contrat de Consultant	CI	Mars-24	avril-24
05	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un répertoire des prometteurs de petits et moyens agro entrepreneurs dans les ZOCA	IDA	Contrat de Consultant	CI	Mars-24	avril-24
06	Elaboration de la stratégie de communication du PADISAM	IDA	Contrat de Consultant	CI	avril-24	avril-24
07	Elaboration d'une stratégie genre	IDA	Contrat de	CI	avril-24	avril-24
			Consultant			

08	Recrutement d'un Bureau pour l'élaboration de deux NIES pour les travaux des réhabilitation des barrages de Djeibaba et Ewejar Ehel Cheikh Emenni ,dans la willayas du GORGOL	IDA	Contrat de Consultant	QC	Mai-24	Juin-24
09	Recrutement d'un Bureau pour l'élaboration de deux NIES pour les travaux des réhabilitations des barrages, de Oudey Talab et Lehneikatt dans la willaya du ASSABA	IDA	Contrat de Consultant	QC	Mai-24	Juin-24
10	Recrutement d'un Bureau pour l'élaboration de deux NIES pour les travaux des réhabilitations des barrages de Sagh Elmouhr et Aguirj 3, dans la willaya du BRAKNA	IDA	Contrat de Consultant	QC	Mai-24	Juin-24
11	Recrutement d'un cabinet pour assister le projet à l'évaluation des dossiers de passation des marchés	IDA	Contrat de Consultant	QC	Mai-24	Juin-24
12	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une Mission d'Assistance Comptable du projet PADISAM au titre de l'exercice 2023	IDA	Contrat de Consultant	CI	Mai-24	Juin-24
13	Notice d'Impact Environnemental et Social (NIES) pour la Réhabilitation du bâtiment de la Direction de l'Agriculture à Elmina (Nouakchott)	IDA	Contrat de Consultant	QC	Juillet-24	Aout-24
14	Recrutement d'un expert en Energie solaire pour le suivi et le contrôle des activités prioritaire dans les zones d'intervention de projet	IDA	Contrat de Consultant	CI	Novembre 2024	Décembre 2024
15	Recrutement d'un hydraulicien pour le suivi et le contrôle des activités prioritaire dans les zones d'intervention de projet	IDA	Contrat de Consultant	CI	Novembre 2024	Décembre 2024
16	Recrutement de deux ingénieurs de génie civil pour le suivi et le contrôle de travaux des activités prioritaire dans le zone d'intervention de projet	IDA	Contrat de Consultant	CI	Novembre 2024	Décembre 2024
17	Recrutement de 3 ingénieurs génie rural pour assurer le suivi et le contrôle des activités prioritaire dans les zones d'intervention du projet	IDA	Contrat de Consultant	CI	Novembre 2024	Décembre 2024
18	Recrutement d'un expert senior en agronomie pour la conception et la production de 4 manuels de référence pour le dispositif d'encadrement en zone PADISAM	IDA	Contrat de Consultant	CI	Novembre 2024	Décembre 2024

19						
20	Recrutement d'un ingénieur génie rural pour assurer le suivi et le contrôle des activités prioritaire dans l'Assaba	IDA	Contrat de Consultant	CI	Décembre 2024	Janvier 2025
21	Recrutement d'un ingénieur génie rural pour assurer le suivi et le contrôle des activités prioritaire dans le Brakna	IDA	Contrat de Consultant	CI	Décembre 2024	Janvier 2025
22	Recrutement d'un ingénieur génie rural pour assurer le suivi et le contrôle des activités prioritaire dans le Gorgol	IDA	Contrat de Consultant	QC	Décembre 2024	Janvier 2025
23	Recrutement d'un ingénieur en génie civil pour le suivi et le contrôle des activités prioritaires dans l'Assaba	IDA	Contrat de Consultant	CI	Décembre 2024	Janvier 2025
24	Recrutement d'un ingénieur en génie civil pour le suivi et le contrôle des activités prioritaires dans le Brakna et le Gorogol	IDA	Contrat de Consultant	CI	Décembre 2024	Janvier 2025
25	Recrutement d'un expert senior en Génie Rural pour assister le projet PADISAM	IDA	Contrat de Consultant	CI	Décembre 2024	Janvier 2025
26	Recrutement d'un bureau pour assurer le suivi et le contrôle des travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment de la Direction de l'Agriculture	IDA	Contrat de Consultant	QC	Décembre 2024	Janvier 2025
27	Recrutement d'une ONG pour appuyer la mise en œuvre du plan d'action VBG	IDA	Contrat de Consultant	QC	Décembre 2024	Janvier 2025
<b>FOURNITURES</b>						
01	Acquisition de 125 charrues à traction animales au niveau des sous bassins versants	IDA	Contrat de Fourniture	CF	avril-24	Mai-24
02	Equipement et mobilier de bureau pour l'UCP et ATR	IDA	Contrat de Fourniture	CF	avril-24	Mai-24
03	Matériel informatique pour UCP et ATR	IDA	Contrat de Fourniture	CF	avril-24	Mai-24
04	Fournitures et consommables bureau	IDA	Contrat de Fourniture	CF	juin-24	juin-24
05	Entretiens siège PADISAM	IDA	Contrat de Fourniture	CF	juin-24	juin-24
06	Logiciel Suivi évaluation	IDA	Contrat de Fourniture	CF	avril-24	avril-24

07	Acquisition des outils pour les activités de S&E (Tablettes, Smartphones, onduleurs)	IDA	Contrat de Fourniture	CF	avril-24	avril-24
08	Maintenance informatique	IDA	Contrat de Fourniture	CF	juin-24	juillet-24
09	Maintenance Matériel de froid	IDA	Contrat de Fourniture	CF	juin-24	juillet-24
10	Acquisition d'équipements solaires, de matériels agricoles et des semences	IDA	Contrat de fourniture	CF	Mai-24	Juin-24
11	Assurer l'entretien des véhicules de l'UGP PADISAM	IDA	Contrat de fourniture	CF	Novembre 2024	Décembre 2024
<b>TRAVAUX</b>						
01	Réhabilitation d'un jardin maraicher de 1ha au profit des coopérative Sagh El Mohr	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
02	Réhabilitation d'un jardin maraicher de 2ha et construction de deux châteaux d'eau au profit coopérative Eguerj 2	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
03	Réhabilitation de 4 périmètres maraichers au profit des coopératives de Lehneykat	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
04	Construction de 4 châteaux d'eau au profit des coopératives de Lehneykat	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
05	Réhabilitation de deux périmètres maraichers au profit des Coopérative de Oudday Talaba	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
06	Construction de 2 châteaux d'eau au profit des des Coopérative de Oudday Talaba	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
07	Construction des deux châteaux d'eau et la réhabilitation de deux périmètres maraichers au profit des Coopérative Avedjar Ehl Cheikh EMeni	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
08	Construction de deux châteaux d'eau et de deux périmètres maraichers au profit des Coopérative DJEYBABA	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
09	Réalisation de 3400 ml de Clôtures grillagées pour la mise en défens de 4 blocs à Sagh El Mohr	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024

10	Réalisation de 3600 ml de Clôtures grillagées pour la mise en défens de 4 blocs à Mechroua et Agurge 3	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
11	Réalisation de 9604 ml de Clôtures grillagées pour	IDA	Travaux	CF	Octobre	Novembre

	la mise en défens de 9 blocs Lehneykat, Mechroua, Leksar et Elbeghia				2024	2024
12	Réalisation de 1400 ml de Clôtures grillagées pour la mise en défens de 2 blocs à Ouday Talaba	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
13	Réalisation de 2800 ml de Clôtures grillagées pour la mise en défens de 3 blocs à Djeybaba	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
14	Réalisation de 7400 ml de Clôtures grillagées pour la mise ne défens de 5 blocs à Avedjar Cheikh Ehl Menni	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
15	Réalisation de 4000 ml de Cordons Pierreux à Sagh El Moher	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
16	Réalisation de 8000 ml de Cordons Pierreux à Eguerj 3	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
17	Réalisation de 5400 ml de Cordons Pierreux à Lehneykat	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
18	Réalisation de 16800 ml de Cordons Pierreux Ouday Talaba	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
19	Réalisation de 5600 ml de Cordons Pierreux à Djeybaba	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
20	Réalisation de 9200 ml de Cordons Pierreux Avedjar Ehl Cheikh Menni	IDA	Travaux	CF	Octobre 2024	Novembre 2024
21	Réalisation de 2800 ml de Clôtures grillagées pour la mise ne défens de 3 blocs à Vilka 1 et 2	IDA	Travaux	CF	Novembre 2024	Décembre 2024
22	Réalisation de 2300 ml de Clôtures grillagées pour la mise ne défens de 2 blocs à Codivwar	IDA	Travaux	CF	Novembre 2024	Décembre 2024
23	Réalisation de 1800 ml de Clôtures grillagées pour la mise ne défens de 2 blocs à Khomeyni, zbel et Ouamerli	IDA	Travaux	CF	Novembre 2024	Décembre 2024

24	Travaux de Réhabilitation, d'approfondissement et équipement de 4 puits dans la commune de Lehneykatt	IDA	Travaux	CF	Décembre 2024	Janvier 2025
25	Travaux de soufflage, essai de pompage et équipement de 2 Sondages dans la commune de Evedjar Ehl Cheikh Menni	IDA	Travaux	CF	Décembre 2024	Janvier 2025

**CI : Consultant Individuel**

**CF : Consultation de Fournisseurs**

**Le Coordinateur du PADISAM  
Mohamed Mahmoud OULD ELY**