

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE  
Honneur – Fraternité – Justice



MINISTERE DE L'ELEVAGE



SOCIETE MAURITANIEENNE DES PRODUITS LAITIERS (SMPL)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2025

Date d'actualisation : 06 Janvier 2025

Numéro d'actualisation 00/2025

Réf.	Réalisations envisagées	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de passation	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Fourniture d'emballages aseptiques	BUDGET SMPL	Fournitures	ED	Janvier 2025	Février 2025	Février 2025	Février 2026
2	Fourniture de pièces de rechange avec services techniques pour une unité de stérilisation de lait	BUDGET SMPL	Fournitures	ED	Janvier 2025	Février 2025	Février 2025	Février 2026
3	Fourniture de lait en poudre	BUDGET SMPL	Fournitures	CS	Janvier 2025	Février 2025	Février 2025	Février 2026
4	Fourniture de suremballages	BUDGET SMPL	Fournitures	CS	Janvier 2025	Février 2025	Février 2025	Février 2026
5	Fourniture d'emballages de produits frais	BUDGET SMPL	Fournitures	CS	Janvier 2025	Février 2025	Février 2025	Février 2026
6	Construction d'un magasin de stockage intermédiaire des produits finaux et fourniture d'équipement de base	BUDGET SMPL	Travaux	AON	Février 2025	Février 2025	Mars 2025	Juin 2025
7	Fourniture d'une unité compacte chiller et services de raccordement	BUDGET SMPL	Fournitures	AOI	Janvier 2025	Février 2025	Février 2025	Juillet 2025
8	Assistance à la mise en place d'un plan de maintenance	BUDGET SMPL	Prestations intellectuelles	SBQC	Février 2025	Février 2025	Février 2025	Avril 2025
9	Fourniture, installation et raccordement d'un système de stockage d'eau glacée	BUDGET SMPL	Fourniture	AOI	Février 2025	Février 2025	Mars 2025	Mars 2025
10	Fourniture d'un nouveau stabilisateur onduleur 450 kVA, 380 V	BUDGET SMPL	Fournitures	AON	Janvier 2025	Février 2025	Mars 2025	Mars 2025

Réf.	Réalisations envisagées	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de passation	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
11	Fourniture d'un groupe électrogène de secours 450 KVA et inverseur	BUDGET SMPL	Fournitures	AON	Janvier 2025	Février 2025	Mars 2025	Mars 2025
12	Fourniture d'une chaudière de secours	BUDGET SMPL	Fournitures	ED	Janvier 2025	Février 2025	Février 2025	Mars 2025
13	Entretien général et équipement de fiabilisation de la zone process de l'usine	BUDGET SMPL	Fournitures	AOI	Février 2025	Mars 2025	Mars 2025	Juin 2025
14	Diverses fournitures de fiabilisation du système de production de l'usine	BUDGET SMPL	Fournitures	AOI	Février 2025	Mars 2025	Mars 2025	Décembre 2025
15	Construction et équipement de nouvelles stations de traitement des effluents	BUDGET SMPL	Travaux	AOI	Février 2025	Mars 2025	Mars 2025	Mars 2026

Fait à Nema le 06 Janvier 2025

DIRECTEUR GENERAL  
MAMADOU LY



ED Entente Directe  
AOI Appel d'Offres International  
AON Appel d'Offres National  
SBQC Sélection Basée sur la Qualité et le Coût  
CS Consultation simplifiée