

05/02/2025

## Plan Annuel des Achats 2025

Objet de l'achat		Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement			
Projet d'accréditation ISO 17025		SCI	Mars	Avril
Elaboration d'un système d'inventaire et codification		SMC	février	Mars
Acquisition matériel informatique		CF	février	Mars
Acquisition mobilier de bureau		CF	Juin	Juillet
Acquisition matériel transport		CF	février	février
Acquisition et installation d'un système d'éclairage spécifique pour laboratoire de la SOMIR		CF	Mars	Avril
Réhabilitation du laboratoire NDB		CF	Mars	Avril
Acquisition équipements et instruments de mesure laboratoire (Echantillonneur automatique, bouteilles d'échantillonnage, Thermomètre, appareils de mesure, étalons de laboratoire - NKC & NDB - )		CF	Juillet	Août
	Achat des verreries et accessoires pour laboratoires	CF	Mai	Juin
	Achat de consommable en produits chimiques liquides	CF	Mars	Avril

MS

	Achat fournitures d'atelier et outillage	CF	Mai	juin
	Acquisition vêtements de travail	CF	Mai	Juin
	Entretiens et rep. Véhicules	CF	Février	Mars
	Dotation en lait	CF	février	Mars
	Entretien & réparation des équipements des laboratoires (Étalonnage et calibrage d'équipements )	CF	Mars	Avril
	Achat fournitures de bureau	CF	Mars	Mars
	Ent. et rep. Mat. de bureau et informatique	CF	Février	Février
	Assainissement des logements	CF	février	Mars
	Entretien de l'usine (maintenance d'équipements des laboratoires)	SMC	Mai	Juin
	Entretien & réparation logements	CF	Mars	Mars

FP / B.I. = Fonds propres / Budget d'Investissement

FP / B.F. = Fonds propres / Budget de Fonctionnement

CF = Consultation de Fournisseurs

SCI = Sélection d'un Consultant Individuelle

SMC = Sélection de moindre coût

Adresse de la SOMIR - B.P. 73 – RAFFINERIE DE NOUADHIBOU

Téléphone : 22 68 28 69 – 22 28 78 51 / [somir.ndb@gmail.com](mailto:somir.ndb@gmail.com)/[info@somir.mr](mailto:info@somir.mr)

Le Directeur Général

FALL Khayar

