

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
 MINISTERE DE LA PECHE, DES INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES



PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU
 BP. 236, Nouadhibou, Mauritanie, Tél. +222 45746664

PLAN ANNUEL DES ACHATS 2025

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
	Sélection d'un consultant pour une assistance ponctuelle comptable	Budget de fonctionnement	Contrat de prestation	CDC	Février 2025	Février 2025
Aménagement de la salle de réunions du PAN		Budget d'investissement	Contrat de travaux	CDC	Février 2025	Mars 2025
Sélection d'un prestataire pour la révision du DAO relatif à l'acquisition d'un système de surveillance de la rade du PAN par VTS		Budget d'investissement	Contrat de prestation	CDC	Février 2025	Mars 2025
Achat d'une fourgonnette et d'un pick-up		Budget d'investissement	Contrat de fourniture	CCC	Février 2025	Février 2025
Achat de deux drones		Budget d'investissement	Contrat de fourniture	CCC	Mars 2025	Mars 2025
Achat de matériel topographique		Budget d'investissement	Contrat de fourniture	CDC	Septembre 2025	Septembre 2025
Achat d'un matériel de détection par géoradar		Budget d'investissement	Contrat de fourniture	CDC	Septembre 2025	Septembre 2025

10 FEV 2025

Achat de mobilier de bureaux		Budget d'investissement	Contrat de fourniture	CDC	Juin 2025	Juin 2025
Achat de matériel informatique		Budget d'investissement	Contrat de fourniture	CCC	Juin 2025	Juin 2025
Achat de consommable pour l'éclairage (projecteurs, réglettes, ampoules)		Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CDC	Février 2025	Février 2025
Construction d'un réservoir surélevé de capacité 150 m ³		Budget d'investissement	Contrat de travaux	CCC	Mars 2025	Mars 2025
Construction d'un local pour les officiers au niveau de la plateforme de l'extension		Budget d'investissement	Contrat de travaux	CCC	Juin 2025	Juin 2025
Réhabilitation et peinture de murs de clôture		Budget de fonctionnement	Contrat de travaux	CDC	Octobre 2025	Novembre 2025
Confection de corps morts		Budget d'investissement	Contrat de travaux	CDC	Février 2025	Février 2025
Achat de chaînes de mouillage		Budget d'investissement	Contrat de fourniture	CCC	Février 2025	Février 2025
	Carénage des bouées	Budget de fonctionnement	Contrat de prestation	CCC	Mars 2025	Mars 2025
	Achat de fournitures de bureau et de consommable informatique	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CCC	Février 2025	Février 2025
	Acquisition de vêtements de travail	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CCC	Mars 2025	Mars 2025
	Achat de produits d'entretien	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CDC	Février 2025	Février 2025
	Nettoyage des bureaux	Budget de fonctionnement	Contrat de prestation	CCC	Février 2025	Février 2025
	Entretien et	Budget	Contrat de	CCC	Juin 2025	Juin 2025



10 FEV 2025

	assainissement de l'enceinte portuaire	fonctionnement	prestation			
	Dératisation des bureaux du PAN et des domiciles des Directeurs Généraux	Budget fonctionnement	Contrat de prestation	CDC	Avril 2025	Avril 2025

Le Directeur Général

Ahmed Salem TEKROUR



Précisions:

- a- Le PAA est publié à titre indicatif ;
- b- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du PAN en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques ;
- c- Adresse complète du PAN : BP 236, Boulevard médian, Nouadhibou, Tel. 45746664.

10 FEV 2025