


Délégation Générale TAAZOUR

Plan Annuel des Achats 2025

Période d'actualisation: Mars 2025

Programme ALBARKA


Description de l'activité	QTE	Source de financement	Type	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
Acquisition de 1 Tricycle citerne pour une cooperative à Nouadhibou		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 Tricycle pour la commune de Kaédi		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 tricycles et 10 motos pour la commune de TOUJOUNINE		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 congelateurs pour TINTANE		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Etude géotechnique du barrage de Mouguel		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de OUAD ELKHIER (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de NWEJHENA (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25




Projet communautaire au profit des jeunes d'ELMINA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour M'BOU		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition de 50 tonnes de Haricot vert		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Réhabilitation du complexe de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des agriculteurs de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour la commune de TECHTAYATE		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire ZOUAIRA et un moulin à grains (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire EREIDH / CHINGUITTI		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des agriculteurs de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	avr-25
Construction d'une mosquée et mahdra dans la localité de Jedida (OUM LEHYADH)		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	févr-25	mars-25	avr-25	nov-25



Projet commmunautaire SUGHAYA de NOUAKCHOTT		TAAZOUR	marché de travaux	consulatation simplifiée	févr-25	mars-25	mars-25	déc-25
Projet communautaire Transport scolaire		TAAZOUR	marché de travaux	consulatation simplifiée	févr-25	mars-25	mars-25	déc-25
Acquisition de 1 Tricycle citerne pour une cooperative à Nouadhibou		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 Tricycle pour la commune de Kaédi		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 tricycles et 10 motos pour la commune de TOUJOUNINE		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 congelateurs pour TINTANE		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Etude géotechnique du barrage de Mounguel		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de OUAD ELKHIER (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de NWEJHENA (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au prprofit des jeunes d'ELMINA		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour M'BOUT		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition de 50 tonnes de Haricot vert		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Réhabilitation du complexe de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au prprofit des agriculteurs de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour la commune de TECHTAYATE		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire ZOUAIRA et un moilin à grains (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25




Projet communautaire EREIDH / CHINGUITTI		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des agriculteurs de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	avr-25
Construction d'une mosquée et mahdra dans la localité de Jedida (OUM LEHYADH)		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	févr-25	mars-25	avr-25	nov-25
Projet communautaire agropastoral TEGHSA (MOUDJERIA)		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	févr-25	mars-25	mars-25	déc-25
Projet communautaire : 100 Kits alimentaire pour la population de BLEIGUETTE LEYTAME et		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour DALI GUEMBA : mise en place d'une boutique communautaire,		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire Elmina (Réhabilitation et équipement de trois mosquées et distribution de		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
Approvisionnement d'une boutique communautaire ELMEDAH		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
Deuxième phase du projet communautaire – Composante développement du festival des		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	mai-25
Projet communautaire – Équipement des coopératives de Barkeiwel en panneaux		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25
Approvisionnement d'une boutique communautaire Benchaab (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25
Acquisition de 1 Tricycle citerne pour une		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 Tricycle pour la commune de		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 tricycles et 10 motos pour la		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 congélateurs pour TINTANE		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Etude géotechnique du barrage de Mounguel		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des jeunes		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition de 50 tonnes de Haricot vert		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Réhabilitation du complexe de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour la commune de		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25



Projet communautaire ZOUAIRA et un moulin à		TAAZOUR	marché de fournitures	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire EREIDH / CHINGUITTI		TAAZOUR	marché de fournitures	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des		TAAZOUR	marché de fournitures	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Construction d'une mosquée et mahdra dans la		TAAZOUR	marché de fournitures	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	avr-25
Projet communautaire agropastoral TEGHSA		TAAZOUR	marché de fournitures	consultation simplifiée	févr-25	mars-25	avr-25	nov-25
Projet communautaire : 100 Kits alimentaire		TAAZOUR	marché de fournitures	consultation simplifiée	févr-25	mars-25	mars-25	déc-25
Projet communautaire pour DALI GUEMBA :		TAAZOUR	marché de fournitures	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire Elmina (Réhabilitation et		TAAZOUR	marché de fournitures	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Approvisionnement d'une boutique		TAAZOUR	marché de fournitures	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
Deuxième phase du projet communautaire -		TAAZOUR	marché de fournitures	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire - Équipement des		TAAZOUR	marché de fournitures	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	mai-25
Approvisionnement d'une boutique		TAAZOUR	marché de fournitures	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25
		TAAZOUR	marché de fournitures	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25

### CABINET DE LA DELEGATION GENERALE


Fournitures kits SCOLAIRES	3000	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	20/03/2025	20/08/2025	20/09/2025	Sept.-25
Matériel d'entretien et de nettoyage (Omo, javel, Grésyl, bbalais, Matériel et outils informatiques		TAAZOUR	fournitures	consultation simplifiée	20/03/2025	20/04/2025	20/04/2025	20/04/2025
		TAAZOUR	fournitures	consultation simplifiée	20/03/2025	20/04/2025	20/04/2025	20/04/2025
Acquisition abri chauffeur (Conteneur)		TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	sept.-24	sept.-24	sept.-24	sept.-24
Mobiliers de bureaux	3	TAAZOUR	fournitures	consultation simplifiée	20/03/2025	20/04/2025	20/04/2025	20/04/2025
Onduleur	1	TAAZOUR	fournitures	Consultation simplifiée	20/03/2025	20/04/2025	20/04/2025	20/04/2025
Blocs notes personnalisés tazour	100		fournitures	Consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	20/03/2025
Mobiliers de bureaux pour l'antenne de Bousteila /Hodh charghi	QTE		fournitures	Consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	03/03/2025
Matériel informatique pour l'antenne de Bousteila	QTE		fournitures	Consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	03/03/2025
Mobiliers de bureaux pour l'antenne de Mbout /Gorgol	QTE		fournitures	Consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	03/03/2025




Maeriel informatique pour l'antenne de Mbout	QTE		fournitures	Consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	03/03/2025
Panneaux d'orientation pour Bousteilla (2 pour Mbout et 2 pour Acquisition abri chauffeur (Conteneur)	Qté		fournitures	Consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	28/02/2025
fourniture et Mobiliers de bureaux	1	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	28/02/2025
Projet de construction de l'antenne Tazour de Bousteilla		TAAZOUR	TRAVAUX	Consultation simplifiée	05/03/2025	12/03/2025	18/03/2025	28/08/2025
Projet de construction de l'antenne Tazour de Mbout		TAAZOUR	TRAVAUX	Consultation simplifiée	05/03/2025	12/03/2025	18/03/2025	28/08/2025
fourniture et Mobiliers de bureaux com ADHOC	1	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	10/03/2025	mars-25	mars-25	mars-25
Equipement informatique com ADHOC	1	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	10/03/2025	mars-25	mars-25	mars-25

**CHEYLA**

Construction d'une école de 4 salles de classes, 1 bloc de latrines, 1 mur de		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	avr-25
Construction d'une école de 3 salles de classes, 1 bloc de 4 latrines, 1 mur		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	avr-25
Construction d'une école de 4 salles de classes, 1 bloc de 4 latrines, 1 mur		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	avr-25
Construction d'une école de 2 salles de classes, 1 bloc de 4 latrines, 1 mur		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	avr-25
Construction d'un collège de 4 salles de classes, 1 bloc de 4 latrines, 1		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	mars-25	mars-25	mars-25	sept-25
Achat et équipements médicotecniques de 4 PS		TAAZOUR	FOURNITURES	consultation de	oct-24	oct-24	nov-24	avr-25
Construction d'un poste de santé à Seif EL Avia NBEIKET LAHWACH		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de	oct-24	oct-24	oct-24	juin-25
Recrutement bureau de suivi		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25
Construction d'un poste de santé à		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25



Recrutement bureau de Suivi de College de R'gheiwatt et ecole	TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25
Suivi de ecole à Seif EL Avia NBEIKET LAHWACH,H,Echargui, ecole à	TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25
Travaux de Réhabilitation du Centre de Santé d' ELGHOUDIYA au Tagant	TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de	nov-24	nov-24	nov-24	févr-25
Recrutement de Bureaux de suivi pour les travaux de réhabilitation du	TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de	nov-24	nov-24	nov-24	févr-25
Acquisition des Equipements Médicotechniques , de bureau et les	TAAZOUR	FOURNITURE S	consultation de	nov-24	nov-24	nov-24	févr-25
Achat et équipements medicotechniques de 2PS : PS Wad	TAAZOUR	FOURNITURE S	consultation de	nov-24	nov-24	nov-24	déc-24
Construction d'un poste de santé à Seif EL Avia, NBEIKET LAHWACH au	TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25
Recrutement de Bureaux de suivi pour les travaux de construction du PS de Seif EL Avia	TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de fournisseurs	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25
Construction d'une Ecole en préfabriqué à Arafat	TAAZOUR	FOURNITURE S	consultation de candidats	déc-24	déc-24	déc-24	avr-25
Recrutement d'un bureau de suivi pour la construction de poste de santé de type B de Seif EL Afia et	TAAZOUR	Service	consultation de candidats	janv-25	févr-25	févr-25	août-25
Recrutement d'un bureau de suivi pour la reconstruction d'une école en préfabriqué à l'exole Mohamed EL Hafed à Arfat	TAAZOUR	Service	consultation de candidats	janv-25	févr-25	févr-25	juil-25
construction d'un mur de clotures et de clotures et de toilettes à l'ecole 4	TAAZOUR	Service	consultation de candidats	janv-25	févr-25	févr-25	août-25
Bureau de suivi pour la construction d'un mur de clotures et de clotures et	TAAZOUR	Service	consultation de candidats	janv-25	févr-25	févr-25	août-25
Travaux de démolition des écoles à Nouakchott en vue de leur	TAAZOUR	travaux	consultation de candidats	janv-25	janv-25	janv-25	févr-25



recrutement d'un bureau de suivi de la construction d'un logement de		TAAZOUR	janv-25	janv-25	janv-25	févr-25	févr-25	août-25
<b>PROGRAMME TEMWINE</b>								
Location de véhicules/ activités de mise en place des comités de gestion		TAAZOUR	Service	consultation de candidats	Jan.-24	mars-25	mars-25	mars-25
<b>PROGRAMME NATIONAL DU REGISTRE SOCIAL</b>								
Recrutement de bureau de gestion pour la fourniture, l'installation et la mise à niveau d'un Système d'Information du Registre social	1	TAAZOUR	Service	Service	nov-24	mars-25	mars-25	mars-25
Etude préliminaire pour le Projet de Construction de locaux de sièges pour les programmes de Registre social et Tekavoul	1	TAAZOUR	Service	Consultation de candidats	nov-24	mars-25	mars-25	avr-25
<b>PROGRAMME DAARI</b>								
Recrutement de bureaux de suivi	4	TAAZOUR	Service	consultation de candidats	févr-25	mars-25	mars-25	août-25

Le Responsable d'appui administratif aux commissions sous seuil

Le Secrétaire Général

**Précisions :**

- a- que le plan prévisionnel est indicatif,
- b- que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- c- adresse complète (BP, Tel, Fax, e-mail)

