

PLAN DE PASSATION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT DE LA SNDE POUR L'ANNEE 2025

N°	Commission de Passation	Réalisation envisagée	Service ou Direction Maitrise d'Ouvrage	Source de Financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage de prestations	Date prévue d'achèvement prestations	Montant estimé	Monnaie
1	Commission des Marchés d'investissement	Projet de Construction et d'exploitation d'une usine de dessalement d'une capacité de 1500 m3 par jour	La Direction de Production	Etat	Travaux	DAOFI	02-05-2025	26-06-2025	11-07-2025	11-07-2026	180 000 000	MRU

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

MOHAMED MAHMOUD MOUJTABA



Handwritten signature or mark.

25 MAR 2025