


Délégation Générale TAAZOUR

Plan Annuel des Achats 2025

Période d'actualisation: 15 mai 2025

Programme ALBARKA

Description de l'activité	QTE	Source de financement	Type	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
Acquisition de 1 Tricycle citerne pour une cooperative à Nouadhibou		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 Tricycle pour la commune de Kaédi		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 tricycles et 10 motos pour la commune de TOUJOUNINE		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 congélateurs pour TINTANE		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Etude géotechnique du barrage de MOUNGUEL		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de OUAD ELKHIER (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de NWEJHENA (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25



Projet communautaire au prprofit des jeunes d'ELMINA		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour M'BOUT		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition de 50 tonnes de Haricot vert		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Réhabilitaion du complexe de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au prprofit des agriculteurs de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour la commune de TECHTAYATE		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire ZOUEIRA et un moilin à grains (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire EREIDH / CHINGUITTI		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au prprofit des agriculteurs de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	avr-25
Construction d'une mosquée et mahdra dans la localité de Jedida (OUM LEHYADH)		TAAZOUR	marché de travaux	consulatation simplifiée	févr-25	mars-25	avr-25	nov-25



Projet communautaire SUGHAYA de NOUAKCHOTT		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	févr-25	mars-25	mars-25	déc-25
Projet communautaire Transport scolaire		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	févr-25	mars-25	mars-25	déc-25
Acquisition de 1 Tricycle citerne pour une cooperative à Nouadhibou		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 Tricycle pour la commune de Kaédi		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 tricycles et 10 motos pour la commune de TOUJOUNINE		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 congelateurs pour TINTANE		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Etude géotechnique du barrage de Mouguel		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de OUADE ELKHIER (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de NWEJHENA (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des jeunes d'ELMINA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour M'BOU		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition de 50 tonnes de Haricot vert		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Réhabilitation du complexe de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des agriculteurs de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour la commune de TECHTAYATE		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25



S J

Projet communautaire ZOUEIRA et un moulin à grains (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire EREIDH / CHINGUITTI		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des agriculteurs de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	avr-25
Construction d'une mosquée et mahdra dans la localité de Jedida (OUM LEHYADH)		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	févr-25	mars-25	avr-25	nov-25
Projet communautaire agropastoral TEGHSA (MOUDJERIA)		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	févr-25	mars-25	mars-25	déc-25
Projet communautaire : 100 Kits alimentaire pour la population de BLEIGUETTE LEYTAME et 100 Kits alimentaire pour la population de		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour DALI GUEMBA : mise en place d'une boutique communautaire, 100 Kits alimentaire et 100 Kits alimentaire		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire Elmina (Réhabilitation et équipement de trois mosquées et distribution de 150 Kits alimentaire)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
Approvisionnement d'une boutique communautaire ELMEDAH		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
Deuxième phase du projet communautaire – Composante développement du festival des arts et traditions de Chinguitti 2024		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	mai-25
Projet communautaire – Équipement des coopératives de Barkeiwel en panneaux solaires		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25
Approvisionnement d'une boutique communautaire Benchaab (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25
Acquisition de 1 Tricycle citerne pour une cooperative à Nouadhibou		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 Tricycle pour la commune de Kaédi		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 tricycles et 10 motos pour la commune de TOUJOUNINE		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 congélateurs pour TINTANE		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Etude géotechnique du barrage de Mounguel		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25



S. J.



Projet communautaire au profit des jeunes		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition de 50 tonnes de Haricot vert		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Réhabilitation du complexe de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour la commune de		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire ZOUËIRA et un moulin à		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire EREIDH / CHINGUITTI		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	avr-25
Projet communautaire au profit des		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	mars-25	avr-25	nov-25
Construction d'une mosquée et mahdra dans la		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	mars-25	mars-25	déc-25
Projet communautaire agropastoral TEGHSA		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire : 100 Kits alimentaire		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour DALI GUËMBA :		TAAZOUR	marché de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire Elmina (Réhabilitation et		TAAZOUR	marché de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
Approvisionnement d'une boutique		TAAZOUR	marché de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	mai-25
Deuxième phase du projet communautaire -		TAAZOUR	marché de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25
Projet communautaire - Équipement des		TAAZOUR	marché de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25
Approvisionnement d'une boutique		TAAZOUR	marché de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25
Acquisition de 3 tricycles et 10 motos pour la		TAAZOUR	Marché de	Consultation	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 congélateurs pour TINTANE		TAAZOUR	Marché de	Consultation	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Etude géotechnique du barrage de Mounguel		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des jeunes		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition de 50 tonnes de Haricot vert		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Réhabilitation du complexe de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour la commune de		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire ZOUËIRA et un moulin à		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire EREIDH / CHINGUITTI		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	avr-25
Projet communautaire au profit des		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	mars-25	avr-25	nov-25
Construction d'une mosquée et mahdra dans la		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	mars-25	mars-25	déc-25
Projet communautaire agropastoral TEGHSA		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire : 100 Kits alimentaire		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25

Projet communautaire pour DALI GUEMBA :		TAAZOUR	marché de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire Elmina (Réhabilitation et		TAAZOUR	marché de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
Approvisionnement d'une boutique		TAAZOUR	marché de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
Deuxième phase du projet communautaire –		TAAZOUR	marché de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	mai-25
Projet communautaire – Équipement des		TAAZOUR	marché de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25
Approvisionnement d'une boutique		TAAZOUR	marché de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25
Recrutement d'un consultant en génie rural		TAAZOUR	marché de	consultation	avr-25	avr-25	mai-25	mai-25
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains		TAAZOUR	marché de	consultation	avr-25	avr-25	avr-25	avr-25
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains		TAAZOUR	marché de	consultation	avr-25	avr-25	avr-25	avr-25
Fourniture et ravitaillement régulier en eau		TAAZOUR	marché de	consultation	avr-25	avr-25	avr-25	mai-25
Construction d'une mosquée dans le quartier d'Embeite 10 à Toujounine		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	mai-25	déc-25
Travaux de réhabilitation et dotation en mobilier de 15 mosquées situées dans la		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	avr-25	mai-25
Construction de 5 km de pistes rurales pour le désenclavement de zones isolées dans la		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	avr-25	mai-25
Acquisition de 2 moulins à grains – NAEIMATE (R'KIZ)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	avr-25	mai-25
Acquisition de 2 moulins à grains – TELHAYATE (R'KIZ)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	avr-25	mai-25
Acquisition de 3 trocycles – BOULY		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	avr-25	mai-25
Acquisition et installation de 3 congélateurs solaires		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	avr-25	mai-25
Acquisition de 5 motos pour les jeunes – GANKI		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	avr-25	mai-25
Approvisionnement d'une boutique communautaire – BOUABOUNE		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	avr-25	mai-25
Construction d'une mosquée – Hay Eteyibate (Toujounine)		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	mai-25	déc-25
Suivi des travaux des mosquées et Mahdra – OUM LEHAYDH		TAAZOUR	marché de prestation intellectuelle	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	mai-25	déc-25
Suivi des travaux mosquées et désenclavement – Toujounine		TAAZOUR	marché de prestation intellectuelle	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	mai-25	déc-25
Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire – Hassi Emhadi		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	mai-25	mai-25



(Handwritten signatures)



Organisation de la cérémonie de lancement du programme TAAMIR dans la Moughataa de Riyadh.		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mai-25	mai-25	mai-25	mai-25
Organisation de la cérémonie de lancement du programme TAAMIR dans la Moughataa de Boulehrath.		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mai-25	mai-25	mai-25	mai-25
Acquisition de cinq tricycles et de cinq moulins à grains pour la commune de Boulehrath.		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mai-25	mai-25	mai-25	mai-25
Acquisition d'équipements et d'outils pour une campagne d'hygiène dans la Moughataa de T...		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	avr-25	avr-25
Fournitures kits SCOLAIRES	3000	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	20/03/2025	20/08/2025	20/09/2025	Sept.-25
Matériel d'entretien et de nettoyage (Omo, javel, Grésyl, balais, Matériel et outils informatique		TAAZOUR	fournitures	consultation simplifiée	20/03/2025	20/04/2025	20/04/2025	20/04/2025
		TAAZOUR	fournitures	consultation simplifiée	20/03/2025	20/04/2025	20/04/2025	20/04/2025
Acquisition abri chauffeur (Conteneur)		TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	sept.-24	sept.-24	sept.-24	sept.-24
Mobiliers de bureaux	3	TAAZOUR	fournitures	consultation simplifiée	20/03/2025	20/04/2025	20/04/2025	20/04/2025
Onduleur	1	TAAZOUR	fournitures	Consultation simplifiée	20/03/2025	20/04/2025	20/04/2025	20/04/2025
Blocs notes personnalisés taazour	100		fournitures	Consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	20/03/2025
Mobiliers de bureaux pour l'antenne de Bousteila /Hodh charghi	QTE		fournitures	Consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	03/03/2025
Matériel informatique pour l'antenne de Bousteila	QTE		fournitures	Consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	03/03/2025
Mobiliers de bureaux pour l'antenne de Mbout /Gorgol	QTE		fournitures	Consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	03/03/2025
Matériel informatique pour l'antenne de Mbout	QTE		fournitures	Consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	03/03/2025
Panneaux d'orientation pour Bousteila (2 pour Mbout et 2 pour	Qté		fournitures	Consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	28/02/2025



Acquisition abri chauffeur (Conteneur)		TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	28/02/2025
fourniture et Mobiliers de bureaux	1	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	28/02/2025
Projet de construction de l'antenne Taazour de Bousteilla		TAAZOUR	TRAVAUX	Consultation simplifiée	05/03/2025	12/03/2025	18/03/2025	28/08/2025
Projet de construction de l'antenne Taazour de Mhout		TAAZOUR	TRAVAUX	Consultation simplifiée	05/03/2025	12/03/2025	18/03/2025	28/08/2025
fourniture et Mobiliers de bureaux com ADHOC	1	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	10/03/2025	mars-25	mars-25	mars-25
Equipement informatique com ADHOC	1	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	10/03/2025	mars-25	mars-25	mars-25


CHEYLA

Construction d'une école de 4 salles de classes, 1 bloc de latrines,1 mur de		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	avr-25
Construction d'une école de 3 salles de classes, 1 bloc de 4 latrines,1 mur		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	avr-25
Construction d'une école de 4 salles de classes, 1 bloc de 4 latrines,1 mur		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	avr-25
Construction d'une école de 2 salles de classes, 1 bloc de 4 latrines,1 mur		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	avr-25
Construction d'un collège de 4 salles de classes, 1 bloc de 4 latrines,1		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	mars-25	mars-25	mars-25	sept-25
Achat et équipements médicotechniques de 4 PS		TAAZOUR	FOURNITURES	consultation de	oct-24	oct-24	nov-24	avr-25
Construction d'un poste de santé à Seif EL Avia NBEIKET LAHWACH		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de	oct-24	oct-24	oct-24	juin-25
Recrutement bureau de suivi		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25
Construction d'un poste de santé à		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25
Recrutement bureau de suivi		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25
Construction et réhabilitations		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25
Recrutement bureau de Suivi de Collège de R'gheiwatt et école		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25

Suivi de école à Seif EL Avia NBEIKET LAHWACH,H,Echargui, école à		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25
Travaux de Réhabilitation du Centre de Santé d' ELGHOUDIYA au Tagant		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de	nov-24	nov-24	nov-24	févr-25
Recrutement de Bureaux de suivi pour les travaux de réhabilitation du CS de		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de	nov-24	nov-24	nov-24	févr-25
Acquisition des Equipements Médicotechniques , de bureau et les		TAAZOUR	FOURNITURES	consultation de	nov-24	nov-24	nov-24	févr-25
Achat et équipements medicotechniques de 2PS : PS Wad		TAAZOUR	FOURNITURES	consultation de	nov-24	nov-24	nov-24	déc-24
Construction d'un poste de santé à Seif EL Avia, NBEIKET LAHWACH au		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25
Recrutement de Bureaux de suivi pour les travaux de construction du PS de Seif EL Avia		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de fournisseurs	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25
Construction d'une Ecole en préfabriqué à Arafat		TAAZOUR	FOURNITURES	consultation de candidats	déc-24	déc-24	déc-24	avr-25
Recrutement d'un bureau de suivi pour la construction de poste de santé de type B de Seif EL Afia et		TAAZOUR	Service	consultation de candidats	janv-25	févr-25	févr-25	août-25
Recrutement d'un bureau de suivi pour la reconstruction d'une école en préfabriqué à l'excole Mohamed EL Hafed à Arfat		TAAZOUR	Service	consultation de candidats	janv-25	févr-25	févr-25	juil-25
construction d'un mur de clotures et de clotures et de toilettes à l'école 4		TAAZOUR	Service	consultation de candidats	janv-25	févr-25	févr-25	août-25
Bureau de suivi pour la construction d'un mur de clotures et de clotures et		TAAZOUR	Service	consultation de candidats	janv-25	févr-25	févr-25	août-25
Travaux de démolition des écoles à Nouakchott en vue de leur		TAAZOUR	travaux	consultation de candidats	janv-25	janv-25	janv-25	févr-25
recrutement d'un bureau de suivi de la construction d'un logement de		TAAZOUR	janv-25	janv-25	janv-25	févr-25	févr-25	août-25




Etudes géophysiques et suivi de réalisation des travaux de forage dans 26		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	mai-25	mai-25	mai-25	juin-25
Etude hydraulique pour 10 localités		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	mai-25	mai-25	mai-25	juil-25
Réalisation de 51 forages de reconnaissance dont 17 transformables en		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	mai-25	mai-25	mai-25	juil-25
Réhabilitation et équipement de 7 puits dans 7 localités (Approfondissement, CE		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	mai-25	mai-25	mai-25	juil-25
Suivi des travaux de réhabilitation et équipement de 7 puits dans 7 localités		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	mai-25	mai-25	mai-25	juil-25
Réalisation du complément du système d'AEP (Conduite de refoulement, Château		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	mai-25	mai-25	mai-25	juil-25
#####		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	mai-25	mai-25	mai-25	juil-25
Fourniture d'une pompe de 5.5 Kw et 6 panneaux solaires de 250 W, Installation		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de	mai-25	mai-25	mai-25	juil-25
Equipement de 22 forages dans 22 localités dans les Wilayas du Hodh		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de	mai-25	mai-25	mai-25	juil-25
Suivi des travaux d'équipement de 22 forages dans 22 localités dans les Wilayas		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	mai-25	mai-25	mai-25	juil-25
Equipement de 21 forages dans 21 localités dans les Wilayas de l'Adrar et du		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de	oct-24	oct-24	oct-24	juin-25
Suivi des travaux d'équipement de 21 forages dans 22 localités dans les Wilayas		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	mai-25	mai-25	mai-25	juil-25
Travaux d'achèvement du collège Beyr El Bene		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	mai-25	mai-25	mai-25	oct-25
Travaux d'achèvement de l'école de Koundy		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	mai-25	mai-25	mai-25	oct-25
Travaux d'achèvement de l'école de Leden		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	mai-25	mai-25	mai-25	oct-25
ADMINISTRATION CENTRALE								



[Handwritten signature]

Impression publicité & promotion		TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	juil.-24	juil.-24	juil.-24	juil.-24
Fournitures kits SCOLAIRES	3000	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	sept.-24	sept.-24	sept.-24	sept.-24
Materiel d entretien et de nettoyage(Omo, javel, Grésyl,bbalais,		TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	sept.-24	sept.-24	sept.-24	sept.-24
Materiel et outils informatique		TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	sept.-24	sept.-24	sept.-24	sept.-24
Acquisition abri chauffeur (Conteneur)		TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	sept.-24	sept.-24	sept.-24	sept.-24
Mobiliers de bureaux	3	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	sept.-24	sept.-24	sept.-24	sept.-24
sélection de prestataires en charge de plomberie électricité		TAAZOUR	Prestation de service	consultation de candidats	sept.-24	sept.-24	sept.-24	sept.-24
Sélection de prestataires en charge de réparation de l'ascenseur		TAAZOUR	Prestation de service	consultation de candidats	sept.-24	sept.-24	sept.-24	sept.-24
Onduleur	1	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	nov.-24	nov.-24	nov.-24	nov.-24
Achat d'équipement fourniture de bureau pour la salle comission ad hoc	1	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	Mai - 25	Mai - 25	Mai - 25	Mai - 25
PROGRAMME TEMWINE								
Location de véhicules/ activités de mise en place des comités de gestion		TAAZOUR	Service	consultation de candidats	Jan.-24	mars-25	mars-25	mars-25
PROGRAMME NATIONAL DU REGISTRE SOCIAL								
Recrutement de bureau de gestion pour la fourniture, l'installation et la mise à niveau d'un Système d'Information du Registre social	1	TAAZOUR	Service	Service	nov-24	mars-25	mars-25	mars-25



S D

Etude préliminaire pour le Projet de Construction de locaux de sièges pour les programmes de Registre social et Tekavoul	1	TAAZOUR	Service	Consultation de candidats	nov-24	mars-25	mars-25	avr-25
--	---	---------	---------	---------------------------	--------	---------	---------	--------

PROGRAMME DAARI

Recrutement de bureaux de suivi	4	TAAZOUR	Service	consultation de candidats	févr-25	mars-25	mars-25	août-25
---------------------------------	---	---------	---------	---------------------------	---------	---------	---------	---------

Le Responsable d'appui administratif aux commissions sous seuil

Le Secrétaire Général

Précisions :

- a- que le plan prévisionnel est indicatif,
- b- que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- c- adresse complète (BP, Tel, Fax, e-mail)

