

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS
DIRECTION DES PROJET EDUCATION - FORMATION (DPEF)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021

Item	Composantes / Sous-composante / Volets / Activités	Source de financement	Type de dépense	Coût estimé en USD y compris imprévus et inflation	Méthode de sélection	Date de lancement	Date prévue de démarrage des prestations	Date d'achèvement de la prestation	Commentaires	Délai prévisionnel d'exécution	Budget estimatif en MRU cour US\$ du 17/12/20 = 36,26
1	Acquisition et installation de 35 000 tables -bancs pour les élèves du fondamental dans les six wilayas d'intervention du PASEB 2	IDA	Fournitures	2,940,000	AON	10/15/2021	12/20/2021	5/20/2021		6 mois	106,898,400