

26 SEP 2024



## Délégation Générale TAAZOUR

## Plan Annuel des Achats 2024

## Programme ALBARKA

Description de l'activité	Qté	Source de financement	Type	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
Projet communautaire HAYAT JEDIDA : -Construction du Magasin (12m x 10m). -Installation d'une clôture sur la superficie du projet (3 600 m <sup>2</sup> ). -Construction d'un abri pour le personnel des coopératives (4m x 4m). -Approvisionnement d'une boutique communautaire. -Aménagement de 30 périmètres agricoles.		TAAZOUR	Travaux	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	janv-24	févr-24
Projet communautaire trois Complexe TAAZOUR KIFFA (MSEIGUILA, SONADER et ELMETAR) : Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m <sup>2</sup> ) ; Construction d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et équipement d'une salle de loisirs et de formation (8m x 8m). Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.		TAAZOUR	travaux	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	févr-24	mars-24
Projet communautaire HODH ECHARGUI : -Acquisition de 16 tonnes de blé. -Distribution de 300 chèvres en faveur des ménages nécessiteux. -Approvisionnement de 4 boutiques communautaires. -Acquisition et installation de 7 congélateurs solaires et 7 moulins à grains.		TAAZOUR	fourniture	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	janv-24	janv-24
Programme d'appui à 20 coopératives agricoles du OUALATA : Mise en valeur de parcelles agricoles avec un système d'irrigation. Fourniture d'équipements agricoles.		TAAZOUR	travaux	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	janv-24	janv-24



Construction de 3 terrains de football en salle et aménagement de 3 salles multimédias avec équipements et construction et équipement de 3 boutiques communautaires à KIFFA		TAAZOUR	travaux	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	févr-24	mars-24
Fourniture de 80 tonnes de blé, 13 moulins à grains, 04 congélateurs solaires et équipement agricoles pour la Wilaya du HODH ELGHARBI		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-24	févr-24	févr-24	mars-24
Fourniture et installation de 6 congélateurs, 6 moulins à grains, et approvisionnement de 30 tonnes de blé pour une boutique AGR dans la Moughataa de BARKEIWEL		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	janv-24	mars-24
Fourniture et installation de 18 congélateurs, 9 motopompes, 7 tricycles et 2 moulins à grains dans la Moughataa de M'BOU.		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	janv-24	mars-24
Projet communautaire KANKOUSSA : Approvisionnement d'une Boutique AGR ; Acquisition et installation de 2 congélateurs solaires et de 2 moulins à grains.		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	janv-24	mars-24
Projet communautaire Complexe DAR NAIM : Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m²) ; Construction d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et équipement d'une salle de loisirs et de formation (8m x 8m). Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.		TAAZOUR	travaux	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	févr-24	avr-24
Projet communautaire Complexe RIYADH : Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m²) ; Construction d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et équipement d'une salle de loisirs et de formation (8m x 8m). Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.		TAAZOUR	travaux	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	févr-24	avr-24
Projet communautaire Complexe SEBKHA : Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m²) ; Construction d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et équipement d'une salle de loisirs et de formation (8m x 8m). Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.		TAAZOUR	travaux	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	févr-24	avr-24





26 SEP 2024

Projet communautaire Complexe AIOUN : Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m <sup>2</sup> ) ; Construction d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et équipement d'une salle de loisirs et de formation (8m x 8m). Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.		TAAZOUR	travaux	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	févr-24	avr-24
Fourniture d'équipements et de produits agricoles pour les localités de Djounaba, Zgueileme et BAGZAE		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	janv-24	mars-24
Fourniture et installation de 4 congélateurs, 4 boucheries et équipement d'une boutique communautaire dans la Moughataa de TIMBEDRA.		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	janv-24	mars-24
Fourniture de 7 tonnes de dattes pour la Wilaya de l'ASSABA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-24	févr-24	févr-24	mars-24
Acquisition et installation de 12500 mètres linéaires de grillage avec accessoires.		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	janv-24	déc-24
Projet communautaire Complexe AKJOUJT : Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m <sup>2</sup> ) ; Construction d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et équipement d'une salle de loisirs et de formation (8m x 8m). Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.		TAAZOUR	travaux	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	févr-24	avr-24
Projet communautaire Complexe ATAR : Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m <sup>2</sup> ) ; Construction d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et équipement d'une salle de loisirs et de formation (8m x 8m). Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.		TAAZOUR	travaux	consultation simplifiée	janv-24	janv-24	févr-24	avr-24
Projet communautaire HAYAT JEDIDA : Construction d'un complexe religieux comprenant une mosquée et une MAHDRA.		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-24	mars-24	mars-24	mai-24
Rechargement des dépressions et des ravins en amont du barrage de Mouguel		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-24	mars-24	mars-24	mai-24
Acquisition et installation de 22 000 mètres linéaires de grillage avec accessoires.		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-24	mars-24	mars-24	déc-24
Acquisition de 200 motos, 15 Citernes, 10TOK TOK et 40 tricycles.		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mars-24	mars-24	avr-24	mai-24




26 SEP 2024

Projet communautaire ERIDHE : Distribution de 327 kits alimentaires. Équipement d'une AGR boutique.		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	mars-24	mars-24	mars-24	mars-24
Projet communautaire MHEIJRATT: Construction et équipement d'une boutique communautaire. Acquisition d'1 congélateur.		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	mars-24	mars-24	mars-24	avr-24
Acquisition et installation d'un congélateur solaire et d'une Boutique AGR dans la Moughataa de KIFFA		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	mars-24	mars-24	mars-24	avr-24
Projet communautaire ESWEIGYA / TINTAN: Fourniture de 10 tonnes de blé et 5 tonnes de riz. Acquisition d'1 moulin à grains		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	mars-24	mars-24	mars-24	avr-24
Acquisition et installation d'un Moulin à grains et l'approvisionnement d'une Boutique AGR dans la Moughataa de MOUDJERIA		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	mars-24	mars-24	mars-24	avr-24
Projet communautaire CHEMAMA : Fourniture 4 Tricycles, 3 congélateurs, 2 Moulins à grains, 2 motopompes et équipement d'une boutique communautaire..		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	mars-24	mars-24	mars-24	avr-24
Approvisionnement d'une Boutique AGR dans la Moughataa de Magtaa Lehjar		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	mars-24	mars-24	mars-24	avr-24
Approvisionnement d'une Boutique AGR dans la Moughataa de BOUMDEIDE		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	avr-24	mai-24	mai-24	juin-24
Construction 50 magasin boutique (8mX 6m)		TAAZOUR	Trdvaux	consulatation simplifiée	avr-24	mai-24	mai-24	juil-24
Fourniture de 100 tonnes de blé, 100 tonnes de riz, 50 tonnes de pâtes, 10000 litres d'huiles alimentaires, 25 tonnes de lait en poudre, 25 tonnes de thé, 25 tonnes de sucre, 00 500 caisses de savon et 500 caisses d'OMO; Acquisition et installation de 50 Congélateurs solaires.		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	juin-24	juin-24	juin-24	août-24
Projet communautaire ADRAR : Approvisionnement de 4 boutiques communautaires. Acquisition et distribution de 300 chèvres en faveur des ménages nécessiteux. Approvisionnement de 4 boutiques AGR. Acquisition et installation de 4 congélateurs solaires et 4 moulins à grains.		TAAZOUR	fourniture	consulatation simplifiée	mars-24	mars-24	avr-24	mai-24
Projet communautaire TIDJIKJA : Approvisionnement d'une Boutique AGR dans la Moughataa de BOUBACAR BEN AMER; Acquisition d'un moulin à grains pour NIMLANE		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	mars-24	mars-24	avr-24	mai-24






Projet communautaire TAMCHEKETTE ; Approvisionnement de deux Boutique AGR	TAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	juin-24	juin-24	juil-24
Approvisionnement de trois boutiques et l'acquisition de 3 tricyles pour TEMBDR	TAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	avr-24	mai-24	juil-24
Projet communautaire Complexe TOUJOUNNINE: Construction d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et équipement d'une salle de loisirs et de formation (8m x 8m). Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.	TAZOUR	travaux	consultation simplifiée	juin-24	mai-24	juil-24
Projet communautaire Complexe BOUILLIMIT: Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m <sup>2</sup> ) ; Construction et équipement d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.	TAZOUR	travaux	consultation simplifiée	juin-24	juil-24	juil-24
Projet communautaire Complexe LEKSEIBA: Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m <sup>2</sup> ) ; Construction et équipement d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.	TAZOUR	travaux	consultation simplifiée	juin-24	juil-24	août-24
Projet communautaire Complexe MAGHAMA : Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m <sup>2</sup> ) ; Construction et équipement d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et équipement d'une salle de loisirs et de formation (8m x 8m). Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.	TAZOUR	travaux	consultation simplifiée	juin-24	juin-24	août-24
Acquisition de 150 motos, 25 Citermes et 25 tricyles.	TAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mai-24	mars-24	juil-24
La construction et l'Approvisionnement d'une Boutique communautaire à MHEIRIZE, une autre dans la localité OULAD JEDOU et un petit aboire dans la localité de AIN EHEL TAAYA	TAZOUR	Travaux	consultation simplifiée	mai-24	juin-24	août-24
Financement d'un projet communautaire à Timbra :	TAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mai-24	juin-24	août-24



26 SEP 2024

26 SEP 2024


Projet communautaire Complexe ELMINA : Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m <sup>2</sup> ) ; Construction d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et équipement d'une salle de loisirs et de formation (8m x 8m). Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.		TAAZOUR	travaux	consulatation simplifiée	mai-24	juin-24	juin-24	août-24
L'approvisionnement d'une boutique communautaire à KOUNDY 3.		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	juin-24	juil-24	juil-24	juil-24
L'approvisionnement d'une boutique communautaire à TOULELE		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	juin-24	juil-24	juil-24	juil-24
L'approvisionnement d'une boutique communautaire à TWEIZEGUET EGESSAR.		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	juin-24	juil-24	juil-24	juil-24
Projet communautaire AOUEFT : Approvisionnement d'une boutique communautaire; Acquisition et installation d'un moulin à grains.		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	juin-24	juil-24	juil-24	juil-24
Projet communautaire TAMCHEKET : Approvisionnement de deux boutiques communautaires.		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	juin-24	juil-24	juil-24	juil-24
L'approvisionnement d'une boutique communautaire à HSEY ETINE.		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	juin-24	juil-24	juil-24	juil-24
Projet Communautaire TEMBDRA : Approvisionnement d'une boutique communautaire; Financement d'une boucherie traditionnelle.		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	juin-24	juil-24	juil-24	juil-24
Projet communautaire TAMOUR ENAAJ: Approvisionnement de 3 boutiques communautaires; Acquisition et insatallation de 5 moulins à grains; Financement de 6 boulangeries ; Financement de 6 boucheries; Appui financier au profit de 6 coopératives productives		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	juin-24	juin-24	juil-24	sept-24
Projet communautaire agricole GUIDIMIGHA : Acquisition des produits agricoles au profit des coopératives de GUIDIMAGHA.		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	juin-24	juin-24	juil-24	sept-24
Projet communautaire TOURIGUEYLINE : Acquisition des produits horticoles; Appui financier au oopératives productives		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	juin-24	juin-24	juil-24	août-24
Construction d'une cloture et loge gardien pour le Stade de BOUMBRI		TAAZOUR	Travaux	consulatation simplifiée	juil-24	juil-24	juil-24	sept-24
Acquisition de 52 tonnes de Haricots		TAAZOUR	marché de fourniture	consulatation simplifiée	juin-24	juil-24	juil-24	juil-24



26 SEP 2024

Projet communautaire: Construction et approvisionnement de deux boutiques communautaires; Construction d'un petit abattoir.		TAAZOUR	Travaux	consultation simplifiée	juil-24	juil-24	juil-24	Octobre
Projets communautaire : 30 forages manuels et 30 pompes solaires		TAAZOUR	Travaux	consultation simplifiée	juin-24	juil-24	juil-24	août-24
Approvisionnement d'une Boutique AGR dans la Moughataa de BOUTILIMIT		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-24	août-24	août-24	sept-24
Projet communautaire Complexe Tidjijka : Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m <sup>2</sup> ) ; Construction d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et équipement d'une salle de loisirs et de formation (8m x 8m). Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.		TAAZOUR	travaux	consultation simplifiée	juil-24	juil-24	juil-24	sept-24
Projet communautaire Complexe NEMA : Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m <sup>2</sup> ) ; Construction d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et équipement d'une salle de loisirs et de formation (8m x 8m). Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.		TAAZOUR	travaux	consultation simplifiée	juil-24	juil-24	Aôut 2024	oct-24
Projet communautaire Complexe ROSSO : Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m <sup>2</sup> ) ; Construction d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et équipement d'une salle de loisirs et de formation (8m x 8m). Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.		TAAZOUR	travaux	consultation simplifiée	juil-24	juil-24	Aôut 2024	sept-24
Construction de 50 boutiques Communautaires		TAAZOUR	travaux	consultation simplifiée	juil-24	août-24	août-24	oct-24
Approvisionnement de 50 boutiques communautaires		TAAZOUR	Marché de fourniture	consultation simplifiée	juil-24	août-24	août-24	oct-24
Acquisition et installation de 20 moulins à grains		TAAZOUR	Marché de fourniture	consultation simplifiée	juil-24	août-24	août-24	oct-24





ADMINISTRATION CENTRALE									
Fournitures kits									
		TAZOUR	fournitures	consultation de fournisseurs	janv-24	feb 2024	feb 2024	feb 2024	feb 2024
Projet communautaire Complexe Aleg : Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m <sup>2</sup> ) ; Construction d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et équipement d'une salle de loisirs et de formation (8m x 8m). Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.		TAZOUR	travaux	consultation simplifiée	août-24	août-24	sept-24	sept-24	nov-24
Projet communautaire Complexe Kaédi : Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m <sup>2</sup> ) ; Construction d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et équipement d'une salle de loisirs et de formation (8m x 8m). Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.		TAZOUR	travaux	consultation simplifiée	août-24	août-24	sept-24	sept-24	nov-24
Projet communautaire Complexe SELIBABY : Construction d'une clôture sur la superficie du projet (900 m <sup>2</sup> ) ; Construction d'un terrain de foot de salle esthétique. Construction et équipement d'une salle de loisirs et de formation (8m x 8m). Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire avec une boucherie moderne.		TAZOUR	travaux	consultation simplifiée	sept-24	sept-24	nov-24	nov-24	déc-24
Projet communautaire pour Hayat Jedida : Programme de soutien aux coopératives agricoles de HAYAT JEDIDA		TAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	sept-24	sept-24	sept-24	oct-24	nov-24
Boutique communautaire pour la localité de TEGNETTE		TAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	oct-24	oct-24	oct-24	nov-24	déc-24
Projet communautaire pour la commune de Boubacar Ben Amer : Acquisition de 3 tricycles et 3 moulins à grains.		TAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	oct-24	oct-24	oct-24	nov-24	déc-24

26 SEP 2024



26 SEP 2024

Fournitures matériels informatiques		TAAZOUR	fournitures	consultation de fournisseurs	avr-24	mai-24	mai-24	mai-24
Consommables informatiques		TAAZOUR	fournitures	consultation de fournisseurs	juin-24	juin-24	juin-24	juin-24
Habillement		TAAZOUR	fournitures	consultation de fournisseurs	août 2024	août 2024	août 2024	août 2024
Impression publicité & promotion		TAAZOUR	fournitures	consultation de fournisseurs	juil-24	juil-24	juil-24	juil-24
Fournitures kits scolaires	3000	TAAZOUR	fournitures	consultation de fournisseurs	sept-24	sept-24	sept-24	sept-24
Matériels d'entretien et de nettoyage (Omo, Javel, Gresil, Balais, Rateaux, Pelles, Sacs poubelles, Masques, Gants, Gilets)		TAAZOUR	fournitures	consultation de fournisseurs	sept-24	sept-24	sept-24	sept-24
Acquisition de matériels et outils informatiques		TAAZOUR	fournitures	consultation de fournisseurs	sept-24	sept-24	sept-24	sept-24
Acquisition Abri chauffeur (conteneur)		TAAZOUR	fournitures	consultation de fournisseurs	sept-24	sept-24	sept-24	sept-24
Mobiliers de bureaux	3	TAAZOUR	fournitures	consultation de fournisseurs	sept-24	sept-24	sept-24	sept-24
Sélection de prestataire en charge de : Plomberie, électricité, électromécanicien, téléphonie, menuiserie)		TAAZOUR	prestation de service	consultation de fournisseurs	sept-24	sept-24	sept-24	sept-24
Sélection de prestataire en charge de l'entretien et de la réparation des ascenseurs		TAAZOUR	prestation de service	consultation de fournisseurs	sept-24	sept-24	sept-24	sept-24

Le Directeur Administratif

Le Secrétaire Général

